

## เรื่องเพื่อพิจารณา ขอปรับเปลี่ยนระยะเวลาดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการฯ ของกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ

### ๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพระดับตติยภูมิ ทุตติยภูมิ ปฐมภูมิ และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	เหตุผล
๑	กิจกรรมที่ ๔.๑ ประชุมคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ (PMQA) ครั้งที่ ๑	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖	๑. ทีมเลขานุการรายหมวด พึ่งผ่านการอบรมออนไลน์ วันที่ ๑๕-๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ๒. ส่วนกลางกำหนดส่งผลรายงาน ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ ควรเตรียมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
๒	กิจกรรมที่ ๘.๓ ลงเยี่ยมการดำเนินงานการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน (Home ward) เดิม กำหนดจัดเดือนธันวาคม ๒๕๖๖	ธันวาคม ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๗	เริ่มเปิดให้บริการดูแลผู้ป่วยในที่บ้าน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จึงขอให้มีการดำเนินการไปก่อน จึงค่อยลงเยี่ยมการดำเนินงาน
๓	กิจกรรมที่ ๙.๒ ประชุมการจัดทำคู่มือการเยี่ยมบ้านคุณภาพ จังหวัดสระแก้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	บูรณาการร่วมกับโครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในกิจกรรมที่ ๒ ประชุมจัดทำคู่มือดำเนินงาน เชื่อมโยง ๕ Excellence NCD,ANC,LTC,คัดกรองมะเร็ง ธันวาคม ๒๕๖๖	กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุม เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
๔	กิจกรรมที่ ๑๓.๑ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับจังหวัด	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	ขอปรับแผนกิจกรรมเป็นประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี จังหวัดสระแก้ว ธันวาคม ๒๕๖๖	เนื่องจาก นโยบายอำเภอสุขภาพดี เป็นนโยบาย Quick Win ๑๐๐ วัน ที่มีการมอบนโยบาย หลังการกำหนดแผนงานโครงการ และเป็นนโยบายใหม่ที่ต้องให้ผู้รับผิดชอบงาน ควรรับทราบแนวทางการดำเนินงาน

๒. โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	เหตุผล
๑	กิจกรรมที่ ๒ ประชุมจัดทำคู่มือดำเนินงาน เชื่อมโยง ๕ Excellence NCD,ANC,LTC, คัดกรองมะเร็ง,การเข้าถึง๑๖๖๙	ครั้งที่ ๑ จัดทำแผนดำเนินงาน และจัดทำร่างคู่มือฯ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ทบทวน /สรุป/จัดทำเล่มคู่มือฯ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓ ประเมิน / สรุปการใช้คู่มือฯ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ครั้งที่ ๑ จัดทำแผนดำเนินงาน และจัดทำร่างคู่มือฯ ธันวาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ทบทวน /สรุป/จัดทำเล่มคู่มือฯ มกราคม ๒๕๖๗	เนื่องจากช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ คณะทำงานติดภารกิจไม่สามารถประชุมจัดทำคู่มือฯ ได้ตามกำหนดระยะเวลา

๓. โครงการพัฒนาศักยภาพระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพด้วยระบบดิจิทัล จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	กิจกรรม	เดิม	ใหม่	เหตุผล
๑	กิจกรรมที่ ๑.๒ ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว	พฤศจิกายน ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๗	ได้ประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว ได้บูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับประชุมการจัดทำคู่มือพัฒนาระบบส่งต่อจังหวัดสระแก้ว ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว
๒	กิจกรรมที่ ๒.๑ ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและระบบการส่งต่อ ร่วมกับคณะทำงาน Service plan สาขาอุบัติเหตุ	เมษายน ๒๕๖๗	ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ต้องการกำหนด ให้มีการประชุมคณะทำงานฯ เร็วขึ้น หลังจากกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข กำหนดจัดการประชุมมอบนโยบายการพัฒนา Service plan ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖