แนวทางบริหารงบลงทุน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปี 2568

ก.ค. 67	ส.ค. 67	ก.ย. 67	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	ขั้นเตรียมการ -เตรียม Spec -เตรียมแบบและBOQ			๔. รายงานขอซื้อ/จ้าง ๕. ประกาศประกวดราคา ๖. ประกาศผลผู้ชนะ			สป.แจ้งจัดสรรงบประมาณ ลงนามสัญญา			-ส่งมอบครุภัณฑ์ -เบิกจ่ายครุภัณฑ์แล้วเสร็จ (๕ วัน หลังส่งมอบ) -ส่งมอบงานก่อสร้างรายงวด และเบิกจ่ายรายงวด (๕ วัน หลังส่งมอบ)				เบิกจ่ายก่อสร้างปีเดียว แล้วเสร็จ (๕ วันหลังส่งมอบ งวดสุดท้าย)	
	-สป.แจ้งรายการและร่าง พรบ. งบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แต่งตั้งกรรมการกำหนดราคากลาง/คุณลักษณะ ๓. รายงานราคากลาง/คุณลักษณะ													