Timeline การจัดทำ Plan Fin และแผนเงินบำรุงโรงพยาบาล ปี2568 จังหวัดสระแก้ว

	หน่วยบริการจัดทำแผนPlanFin 68 / แผนเงินบำรุง 68	สสจ.พิจารณากลั่นกรองPlanFin 68 /แผนเงินบำรุง 68	นพ.สสจ. ตรวจสอบ อนุมัติ	เขตตรวจสอบและผู้ตรวจฯ ลงนามอนุมัติ	ส่วนกลางสรุป/วิเคราะห์แผนฯ เสนอผู้บริหาร
จัดทำแผน รอบ 1/2568	วันที่ 1 ส.ค – 20 ก.ย 67	วันที่ 27 ก.ย 67	วันที่ 30 ก.ย 67	วันที่ 15-20 ต.ค 67	วันที่ 1-5 พ.ย 67
ปรับแผน รอบ 2/2568	วันที่ 1 ก.พ – 20 มี.ค 68	วันที่ 21 มี.ค 68	วันที่ 31 มี.ค 68	วันที่ 1-5 เมย 68	วันที่ 6-10 เมย 68