
ทบทวนแนวทางการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข
จังหวัดสระแก้ว ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
กำหนดค่ากลาง การเบิกจ่าย แนวทางการเขียนแผนงานและโครงการ
29 วัน
สรุปผลการดำเนินงาน ปี
2562
1.สรุปผลการดำเนินงาน เขียว เหลือง แดง ระดับเครือข่าย /รพ.สต.(Function)
2.ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว(Areaจังหวัด)
3.ผลการดำเนินงานPrimary Care 9เรื่อง9อำเภอ(Agendaอำเภอ)
4.ผลการดำเนินงาน พชอ.อำเภอ(Areaอำเภอ)
5 วัน
ผลการวิเคราะห์การดำเนินงาน
กำหนดเป้าหมาย
(Objective)
Action Plan จังหวัด/เครือข่าย
เป้าประสงค์ระดับจังหวัด/เครือข่าย
กำหนดKROs How to Tactic task
17 วัน
นำเสนอแผน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้
แผนจังหวัด+เครือข่าย 9 แห่ง ตัวชี้วัดMOU
28 วัน
จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ
เอกสารหมายเลข 5 (Flow การเสนออนุมัติแผนงานและโครงการ)
Plan Fin
แผนเงินบำรุง
แผนปฏิบัติการ
โครงการ
ทุกเดือน
ควบคุม กำกับ ติดตาม
คปสจ./หน.กลุ่มงาน
มค.-กพ. 63
นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง
มิย.- กค. 63
ประเมินผล