
3 ก.ค. 67
ประชุมเตรียมความพร้อม
จัดทํา (ร่าง) แผนฯ
(รอง+หัวหน้ากลุ่ม)

8 ก.ค. 67
ประชุม 
Work shop 1
(สสจ.+
เครือข่าย)

12 ก.ค. 67
ประชุม 
Work shop 2
(สสจ.+
เครือข่าย)

15 ก.ค. – 16 ส.ค. 67
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ฯแผนงาน โครงการ
(สสจ.และเครือข่าย)

22 – 23 ส.ค. 67
ประชุมนําเสนอแผน
นอกสถานที่
(สสจ.+พ้ืนที่)

17 – 18 ก.ค. 67
ตรวจราชการรอบ 
2/67

24 - 25 ก.ค. 67
4 – 5 ส.ค. 67
ประเมิน CUP award

26 ส.ค. – 8 ก.ย. 67
จัดทําแผนงานโครงการบันทึก Plan-D

27 ส.ค. 67
ประชุมซักซ้อม
จัดทําแผนฯ
(สสจ.)

9 ก.ย. 67
ตรวจแผนไขว้
เครือข่าย
(เครือข่าย)

11 ก.ย. 67
ประชุมกล่ัน
กรองแผนฯ
(สสจ.)

16 ก.ย. 67
เสนอแผนฯ
(เครือข่าย)

ต.ค. 67
Shop
&Share

ภายใน 
30 ธ.ค. 67
เสนอโครงการ

Time Line การจัดทําแผนฯ 2568 การประเมิน CUP Award และ การตรวจราชการฯ



ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ

1 ประชุมเตรียมความพรอมการจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตร

และทําแผนปฏิบัติราชการดานสาธารณสุข จังหวัดสระแกว

 ปงบประมาณ พ.ศ.2568

วันที่  3 กรกฎาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด

กําหนดทิศทางและสรางความเขาใจตอกระบวนการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรสุขภาพแกบุคลากรใน สสจ.

2 ประชุมจัดทํา (ราง) แผนยุทธศาสตรและทําแผนปฏิบัติ

ราชการดานสาธารณสุข จังหวัดสระแกว ปงบประมาณ 

พ.ศ.2568 (ณ สสจ.สระแกว) (Work shop 1)

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.

รพ./สสอ./ผูชวย สสอ./ผูแทน รพ.สต.

1.ผลการดําเนินงาน ป 2566 และสรุปปญหา/สาเหตุปญหา

2.ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร เปาประสงค วิสัยทัศน พันธกิจ

 และยุทธศาสตร

3. ผลการทบทวนและกหนดตัวชี้วัด/OKRs 

4. กิจกรรมริเริ่ม (Initiative activities)

3 ประชุมเพื่อนํายุทธศาสตรสูการปฏิบัติ (ณ สสจ.สระแกว) 

(Work shop 2)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.

รพ./สสอ./ผูชวย สสอ./ผูแทน รพ.สต.

1. วิธีดําเนินงาน (How to) ในระดับ สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. 

และภาคี

2. จัดทําแผนงาน โครงการ กิจกรรม

4 จัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน และโครงการ ของหนวยงาน วันที่15 กรกฎาคม - 

16 สิงหาคม 2567

สสจ.และเครือขาย ทุกหนวยงานไดแผนยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2568

5 ประชุมเพื่อนําเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรูระดับจังหวัด

และเครือขายบริการ (นอกสถานที่)

วันที่ 22--23 สิงหาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.

รพ./สสอ./ผูชวย สสอ./ผูแทน รพ.สต.

ไดแผนงาน/โครงการดําเนินงานของจังหวัด/เครือขายที่ไดรับการ

เสนอแนะ ปรับแก (วันที่ 21 กันยายน 2566 นําเสนอภาพรวม

จังหวัด, วันที่ 22 กันยายน 2566 พื้นที่นําเสนอ)

6 จัดทําเอกสารแผนงาน/โครงการ และบันทึกลง Plan-D วันที่ 26 สิงหาคม - 8 กันยายน

 2567

 กลุมงาน/รพ./สสอ./รพ.สต. สสจ./เครือขาย ทั้ง 9 แหง จัดทําแผนปฏิบัติการ แผนเงินบํารุง 

และโครงการ

7 ประชุมซักซอมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ สสจ.สระแกว 27 สิงหาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด

ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแลกเปลี่ยน

เรียนรู

Timeline การจัดทําแผน  ปงบประมาณ พ.ศ.2568 จังหวัดสระแกว



ลําดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ป กลุมเปาหมาย ผลผลิต/ผลลัพธ

8 ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เครือขายบริการทั้ง 9 แหง 

(สลับกันตรวจสอบ)

วันที่ 9 กันยายน 2567  กลุมงาน/รพ./สสอ./รพ.สต. เครือขายฯ ทั้ง 9 แหง ไดรับการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ

9 ประชุมกลั่นกรองแผนของ สสจ.สระแกว รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด

พิจารณากลั่นกรอง

10 เสนอขออนุมัติแผนเงินบํารุง แผนปฏิบัติการ (เริ่มสง 16 กันยายน 2567)

ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

กลุมงาน/รพ./สสอ./รพ.สต. แผนเงินบํารุง แผนปฏิบัติการไดรับการอนุมัติดําเนินงาน

11 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด นโยบาย ยุทธศาสตร 

แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด ดานสุขภาพ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2568 (ชิม ช็อป แชร)

วันที่  ตุลาคม 2567 รอง นพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/

ผูรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.

รพ./สสอ./ผูชวย สสอ./ผูแทน รพ.สต.

แลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอด นโยบาย ยุทธศาสตร แผนปฏิบัติ

ราชการ และตัวชี้วัด ดานสุขภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2568

12 เสนอขออนุมัติโครงการ ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 25667 กลุมงาน/รพ./สสอ./รพ.สต. โครงการไดรับการอนุมัติดําเนินงาน

13 ควบคุม กํากับ ติดตาม ทุกเดือน คณะกรรมการ คปสจ. ติดตามความกาวหนา ในที่ประชุม คปสจ/หน.กลุมงาน ทุกเดือน

14 นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง  (มค.-กพ. 67) รองนพ.สสจ./หัวหนา กลุมงาน/ผอ.รพ./

สสอ./รพ.สต.

ลงนิเทศ คปสอ./รพ.สต. ปละ 2 ครั้ง

15 ประเมินผล  มิย.- กค. 67 รองนพ.สสจ./หัวหนากลุมงาน/ผอ.รพ./

สสอ./รพ.สต.

1. ประเมิน CUP Award

2. ประเมิน แผนงานและโครงการ
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