
TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา ธ.ค.-๖๐ ม.ค.-๖๑ ก.พ.-๖๑ ม.ีค.-๖๑ เม.ย.-๖๑ พ.ค.-๖๑ ม.ิย.-๖๑ ก.ค.-๖๑ ส.ค.-๖๑ ก.ย.-๖๑

1 โครงการอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน

 สูเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสํานึกใน

การรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 

จังหวัดสระแกว ป 2561

4,042,000     733,800       4,775,800     2,100,700     43.99 2 -         -         -     3,158,600  -      -     74,000      -     -       -     (แผนพัฒนาจังหวัด)

: งบดําเนินงาน 733,800       733,800       490,800       66.88 0 -         -         -     696,800     -      -     37,000      -     -       -     

1. ศูนยเรียนรูอนุรักษสมุนไพรและขยายพันธุ

พืชสมุนไพร

78,000          78,000          78,000       ดําเนินการไตรมาส 2

2. จัดตั้งแกนนําเยาวชนกลุมอนุรักษสมุนไพร 18,800          18,800          10,800          18,800       ดําเนินการไตรมาส 2

3. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 500,000        500,000        480,000        480,000      20,000       ดําเนินการไตรมาส 2-3

4. การศึกษาภูมิปญญาสมุนไพร 17,000          17,000          17,000       ดําเนินการไตรมาส 3

5. การอนุรักษและคุมครองภูมิปญญา

การแพทยแผนไทยและสมุนไพร

120,000        120,000        120,000     ดําเนินการไตรมาส 2

: งบลงทุน 4,042,000     4,042,000     1,609,900     39.83 -         -         -     1,765,000  -      -     -           -     -       -     

1.1 อาคารแปรรูปสมุนไพร 1,485,000      1,485,000      9 ม.ค. 61 กพ 61

1.2 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 792,000        792,000        9 ม.ค. 61 กพ 61

1.3 เครื่องหั่นยอยสมุนไพร 105,000        105,000        28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 89,900          มค 61 105,000      

1.4 ตูอบสมุนไพร 480,000        480,000        28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 460,000        มค 61 480,000      

1.5 เครื่องบดรอนสมุนไพร 480,000        480,000        28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 440,000        มค 61 480,000      

1.6 เครื่องกรั่นน้ํามันหอมระเหย 700,000        700,000        28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 620,000        มค 61 700,000      

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดาน

สาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จังหวัดสระแกว ป 2561

394,000       1,664,000     2,058,000     579,359       28.15 2 43,600     -         -     3,246,400  -      -     432,000     -     -       -     (แผนพัฒนาจังหวัด)

: งบดําเนินงาน 1,664,000     1,664,000     359,430       21.60 43,600     1,404,400  216,000     

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคี

เครือขายในการเฝาระวังและตอบโตโรคและ

ภัยสุขภาพ (สสอ.อรัญประเทศ)

150,000        150,000        150,000      ดําเนินการไตรมาส 2

2. จัดทําฐานขอมูลลายนิ้วมือ ภาพถายใบหนา

 และระบบพิสูจนดานบุคคล

318,000        318,000        309,430        318,000      คงเหลือการอบรม 8,000 บาท คาดวาจะจัด

อบรมไดในเดือน พ.ค. 61 เนื่องจากตองรอ

ครุภัณฑ

3. การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติด

250,000        250,000        250,000      ดําเนินการไตรมาส 2

4. การคัดกรองและสงเสริมสุขภาพประชาชน 216,000        216,000        216,000     ดําเนินการไตรมาส 3

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

อยูระหวางการพิจารณาผลการเสนอเอกสาร

ประกวดราคา คาดวาจะลงนามในสัญาภายใน

เดือน ก.พ. 61

อยระหวางนัดทําสัญญาซื้อขาย

 รอยละ

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินแผนงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสระแกว/ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงาน..สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว...

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

แผนการเบิกจาย (ระบุจํานวนเงิน) กอหนี้/ 

จัดซื้อ/ เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา ธ.ค.-๖๐ ม.ค.-๖๑ ก.พ.-๖๑ ม.ีค.-๖๑ เม.ย.-๖๑ พ.ค.-๖๑ ม.ิย.-๖๑ ก.ค.-๖๑ ส.ค.-๖๑ ก.ย.-๖๑

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา
 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

แผนการเบิกจาย (ระบุจํานวนเงิน) กอหนี้/ 

จัดซื้อ/ เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

5. พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมและ

ซอมแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

150,000        150,000        150,000      ดําเนินการไตรมาส 2

6. พัฒนาระบบขอมูลดานอาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

100,000        100,000        100,000      ดําเนินการไตรมาส 2

7.  พัฒนาระบบการเฝาระวัง คุมครอง

ผูบริโภคดานผลิตภัณฑสุขภาพ

130,000        130,000        130,000      ดําเนินการไตรมาส 2

8. พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรตาง

ดาว

350,000        350,000        50,000         350,000      ดําเนินการไตรมาส 2

: งบลงทุน 394,000       394,000       219,929       55.82 -         -         -     394,000     -      -     -           -     -       -     

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 80,000          80,000          7 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 79,929          มค 61 80,000       สงมอบครุภัณฑแลว รอการเบิกจาย

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 130,000        130,000        กพ 61 130,000      รออนุมัติเปลี่ยนแปลง 

เครื่องตรวจการไดยิน 50,000          50,000          28 ธ.ค. 60 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 50,000          มค 61 50,000       ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย 44,000          44,000           ม.ีค. 61 44,000       รอการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงรายการ 

เนื่องจาก ครุภัณฑดังกลาวมีราคากลาง ประมาณ

 2-3 แสนบาท จึงไมสามารถจัดซื้อได

เครื่องตรวจมรรถภาพปอด 40,000          40,000          28 ธ.ค. 61 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 40,000          มค 61 40,000       ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

เครื่องวัดแสงสวาง 50,000          50,000          28 ธ.ค. 61 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 50,000          มค 61 50,000       ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

4,436,000     2,397,800     6,833,800     43,600     -         -     6,405,000  -      -     506,000     -     -       -     

3 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความ

เปนอยูของประชาชน (กําจัดพยาธิใบไมตับ

และมะเร็งทอน้ําดี)

5,040,000     10,117,000   15,157,000   3,709,160     24.47 2 458,000   177,000   -     13,857,600 -      -     164,400     -     500,000 -     (แผนพัฒนาภาคกลาง)

: งบดําเนินงาน 10,117,000   10,117,000   925,160       9.14   458,000   177,000   -     8,817,600  -      -     164,400     -     500,000 -     

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหาโรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีและศึกษาดูงาน

พื้นที่ตนแบบ

458,000        458,000        457,160        4 458,000    ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย 457,160 บาท 

คงเหลือ 840 บาท

2. จัดอบรมพนักงานจุลทัศกร เพื่อตรวจคัด

กรองพยาธิ

177,000        177,000        162,000        4 177,000    ดําเนินการ 29-31 ม.ค. 61 เบิกจาย 162,000 

บาท คงเหลือ 15,000 บาท (อยูระหวาง

ดําเนินการสรุปการเบิกจาย)

3. ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิ 2,950,000      2,950,000      2,950,000   ดําเนินการไตรมาส 2

4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ในการรักษาโรคพยาธิ 314,600        314,600        306,000        314,600      ดําเนินการไตรมาส 2

5. จัดกิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีในระดับจังหวัด

243,000        243,000        243,000      ดําเนินการไตรมาส 2

6. จัดเวทีประชาคมเพื่อออกขอบัญญัติการ

กําจัดสิ่งปฏิกูล

590,000        590,000        590,000      ดําเนินการไตรมาส 2

7. จัดกิจกรรมรณรงคไมกินปลาดิบ ทุกตําบล 4,720,000      4,720,000      4,720,000   ดําเนินการไตรมาส 2

8. การบันทึกขอมูลและการตรวจอัลตราซาวด 500,000        500,000        500,000 ดําเนินการไตรมาส 2-4

9. การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กํากับ โดยระดับ

จังหวัด

14,400          14,400          14,400       ดําเนินการไตรมาส 3

รวมทั้งสิ้น



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา ธ.ค.-๖๐ ม.ค.-๖๑ ก.พ.-๖๑ ม.ีค.-๖๑ เม.ย.-๖๑ พ.ค.-๖๑ ม.ิย.-๖๑ ก.ค.-๖๑ ส.ค.-๖๑ ก.ย.-๖๑

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา
 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

แผนการเบิกจาย (ระบุจํานวนเงิน) กอหนี้/ 

จัดซื้อ/ เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

10. จัดมหกรรมการประกวดตําบลตนแบบ

ดานการดําเนินงานปองกันโรคหนอนพยาธิ

และมะเร็งทอน้ําดี

150,000        150,000        150,000     ดําเนินการไตรมาส 3

: งบลงทุน 5,040,000     5,040,000     2,784,000     55.24 -         -         -     5,040,000  -      -     -           -     -       -     

1.1 กลองจุลทรรศน 2,250,000      2,250,000      18 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 ก.พ.-61 2,250,000   ประกาศครั้งที่ 2 กําหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่

 2 กพ 61 อยูระหวางรายงานผลการพิจารณา 

คาดวาจะลงนามไดภายในเดือน กพ 61

1.2 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด) 2,790,000      2,790,000      8 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 2,784,000      ม.ค.-61 2,790,000   ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

4 โครงการเมืองสมุนไพร 23,661,000   5,500,000     29,161,000   1,570,000     5.38   2 -         -           (แผนพัฒนาภาคกลาง)

1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Te 21,483,000   3,000,000     24,483,000   -              -         

: งบดําเนินงาน 3,000,000     3,000,000     -              -    -         -         -     -           -      -     -           -     -       -     

พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไพล รพ.วังน้ํา

เย็น (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนและขอบเขตงาน

 คาดวาจะกอหนี้ไดภายในเดือน มี.ค. 61

พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรรางจืด รพ.วังน้ํา

เย็น (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนและขอบเขตงาน

 คาดวาจะกอหนี้ไดภายในเดือน มี.ค. 61

ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑเสริมอาหารที่

ไดจากผักพื้นบาน รพ.วังน้ําเย็น (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนและขอบเขตงาน

 คาดวาจะกอหนี้ไดภายในเดือน มี.ค. 61

: งบลงทุน 21,483,000   21,483,000   -              -    -         -         -     -           -      -     -           -     -       -     

อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงคแบบ

แผนไทย (แบบเลขที่ 9637)

12,276,000    12,276,000    กพ 61 2 รายงานผลการประกาศรางเอกสารประกวด

ราคาและขออนุมัติดําเนินการประกาศัดจาง คาด

วาจะลงนามไดภายในเดือน ก.พ. 61

อาคารพักผูเขารับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 

9555

9,207,000      9,207,000      กพ 61 2 รายงานผลการประกาศรางเอกสารประกวด

ราคาและขออนุมัติดําเนินการประกาศัดจาง คาด

วาจะลงนามไดภายในเดือน ก.พ. 61

2. พัฒนาสงเสริมชองทางการตลาด 2,178,000     2,500,000     4,678,000     1,570,000     -           

: งบดําเนินงาน 2,500,000     2,500,000     -              -    -         -         -     -           -      -     -           -     -       -     

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรและจัดทํา

ตราสัญลักษณผลิตภัณฑ (จางเหมา)

1,500,000      1,500,000      อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนและขอบเขตงาน

 คาดวาจะกอหนี้ไดภายในเดือน มี.ค. 61

สรางแบรนดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

สมุนไพร (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางดําเนินการจัดทําแผนและขอบเขตงาน

 คาดวาจะกอหนี้ไดภายในเดือน มี.ค. 61

: งบลงทุน 2,178,000     2,178,000     1,570,000     72.08 -         -         -     -           -      -     -           -     -       -     

อาคารรานคาชุมชนพรอมลานจอดรถ 2,178,000      2,178,000      28 พ.ย. 60 3 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 1,570,000      ม.ค.-61 4 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางผูรับจางเตรียม

ความพรอมเขาปฏิบัติงาน

28,701,000   15,617,000   44,318,000   458,000   177,000   -     13,857,600 -      -     164,400     -     500,000 -     รวมทั้งสิ้น



1 2 3 4 5 6 7 8

1 โครงการอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย จังหวัดสระแกว ป 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว)

อาคารแปรรูปสมุนไพร 1,485,000         14 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60 9 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 กําหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 1 กพ 61 อยู

ระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา คาดวางจะลง

นามสัญญา ภายในเดือน กพ 61

โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 792,000           14 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60 9 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 กําหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 1 กพ 61 อยู

ระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา คาดวางจะลง

นามสัญญา ภายในเดือน กพ 61

เครื่องหั่นยอยสมุนไพร 105,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61

ตูอบสมุนไพร 480,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61

เครื่องบดรอนสมุนไพร 480,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61

เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย 700,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดานสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว ป 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 80,000             14 พ.ย. 60 - 7 ธ.ค. 60 21 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 สงเบิกจายเรียบรอย

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 130,000           14 พ.ย. 60 - รออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการ 

เครื่องตรวจการไดยิน 50,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

เครื่องตรวจสายตาทางอาชีวอนามัย 44,000             14 พ.ย. 60 - ขอเปลี่ยนแปลงรายการ เนื่องจาก ครุภัณฑดังกลาวมี

ราคากลาง ประมาณ 2-3 แสนบาท จึงไมสามารถ

จัดซื้อได

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 40,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

เครื่องวัดแสงสวาง 50,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

อยูระหวางนัดทําสัญญา คาดวาจะลงนามในสัญญา 

ภายในเดือน กพ 61

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินแผนงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

หนวยงาน ... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ...

ลําดับ โครงการ/ กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ

(บาท)

สถานะการจัดซื้อจัดจาง (ตามแผน)

หมายเหตุระบุวันที่ 



1 2 3 4 5 6 7 8

ลําดับ โครงการ/ กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ

(บาท)

สถานะการจัดซื้อจัดจาง (ตามแผน)

หมายเหตุระบุวันที่ 

3 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเปนอยูของประชาชน (กําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี) (แผนพัฒนาภาคกลาง)

กลองจุลทรรศน 2,250,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 18 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 ประกาศครั้งที่ 2 กําหนดยื่นเอกสารในระบบวันที่ 2 

กพ 61 อยูระหวางรายงานผลการพิจารณา คาดวา

จะลงนามไดภายในเดือน กพ 61

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด) 2,790,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 8 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

4 โครงการเมืองสมุนไพร (แผนพัฒนาภาคกลาง)

4.1 ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology

อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค

แบบแผนไทย (แบบเลขที่ 9637) รพ.

วัฒนานคร

12,276,000       16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 24 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 ประกาศรางเอกสารเรียบรอย อยูระหวางเสนอ

ประกาศเอกสารประกวดราคา คาดวาจะลงนาม

สัญญาภายใน เดือน กพ 61

อาคารพักผูเขารับการอบรมแบบ กสธ 

เลขที่ 9555 รพ.วัฒนานคร

9,207,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 24 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 ประกาศรางเอกสารเรียบรอย อยูระหวางเสนอ

ประกาศเอกสารประกวดราคา คาดวาจะลงนาม

สัญญาภายใน เดือน กพ 61

4.2 พัฒนาสงเสริมชองทางการตลาด

อาคารรานคาชุมชนพรอมลานจอดรถ รพ.

วังน้ําเย็น

2,178,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 9 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 29 ธ.ค. 60 5 ก.พ. 61 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางผูรับจางเตรียมความ

พรอมเขาปฏิบัติงาน

คําอธิบายเพิ่มเติม

1. เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่เปนงบลงทุน ลงชื่อ  ........................................  ผูรายงาน

2. การระบุสถานะการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ ( ............................................ )

1 คือ ขออนุมัติโครงการ 5 คือ ดําเนินการจัดหาพัสุด (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง) ตําแหนง ..........................................

2 คือ ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง 6 คือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

3 คือ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรือราคากลางสําหรับจัดหาพัสดุ 7 คือ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง วันที่ ..............................................

4 คือ ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (รายงานขอซื้อขอจาง) 8 คือ กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
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