
สรุปการดําเนินโครงการ  
ตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแกว/ 
แผนพัฒนาภาคกลาง 

เอกสารหมายเลข 7 



เรงรัดการกอหน้ีผูกพันในระบบสาํนักงบประมาณ 

 ครม. ขยายระยะเวลาลงนามสัญญางบประมาณ 2561 งบลงทุนป 2561 (ไม
เกิน 1,000 ลบ. ปเดียว) จนถึงไตรสมาสที่ 2 เนื่องจากใกลสิน้สดุเวลาขยาย
การลงนามดังกลาวแลว จะไมมีการขยายเวลาอีก  

 หนวยงานใดไมสามารถลงนาม และบันทึก PO ไดภายในเวลาขางตน จะดึง
งบประมาณกลับ (ใชขอมูล PO) โดยจะไมมีการอุทธรณ หรือผอนผันใดทั้งสิน้ 

 ขอใหผูรับผิดชอบโครงการ/ กิจกรรม/ และผูมีสวนเก่ียวของเรงดําเนนิการให
แลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

 



รายการที่ยังไมไดกอหน้ีผูกพันในระบบของสํานักงบประมาณ 

• อาคารแปรรูปสมุนไพร ทับทิมสยาม 05 

• โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย ทับทิมสยาม 05 

• อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงคแบบแผน
ไทย รพ.วัฒนานคร 

• อาคารพักผูเขารับการอบรม รพ.วัฒนานคร 

• การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม รพ.วังน้ําเย็น 

• พัฒนารูปแบบบรรจภัุณฑสมุนไพรและจัดทําตรา
สัญลักษณผลิตภัณฑ รพ.วังน้ําเย็น 

• สรางแบรนดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ
สมุนไพร รพ.วังน้ําเย็น 

• อาคารรานคาชุมชนพรอมลานจอดรถ รพ.วังน้ําเย็น 

 

 

• เครื่องตรวจการไดยิน 

• เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 

• เครื่องวัดแสงสวาง 

• เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 

• เครื่องวัดฝุนละออง 

• เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นใน
อากาศ 

• เครื่องวัดความดังเสียง 

 

 

 

 



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา

1 โครงการอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรและใช

ประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สู

เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสํานึกในการ

รักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย จังหวัด

สระแกว ป 2561

4,042,000     733,800        4,775,800     3,860,684     80.84   2 (แผนพัฒนาจังหวัด)

: งบดําเนินงาน 733,800        733,800        490,800        66.88   0

1. ศูนยเรียนรูอนุรักษสมุนไพรและขยายพันธุพืช

สมุนไพร

78,000          78,000          ไดผูรับเหมาแลว กําลังคีย egp

2. จัดตั้งแกนนําเยาวชนกลุมอนุรักษสมุนไพร 18,800          18,800          10,800           ดําเนินการเรียบรอย (22-23 ก.พ. 61) อยูในขั้นตอน

การเบิกจาย

3. สงเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 500,000         500,000         480,000          ดําเนินการจัดซื้อตนพันธุสมุนไพร 

จัดอบรมกลุมผูปลูก ผูแปรรูป วันที่ 27 มี.ค. 61

4. การศึกษาภูมิปญญาสมุนไพร 17,000          17,000          ไดผูรับเหมาแลว กําลังคีย egp

5. การอนุรักษและคุมครองภูมิปญญาการแพทย

แผนไทยและสมุนไพร

120,000         120,000         ดําเนินการวันที่ 30 มี.ค. 61

: งบลงทุน 4,042,000     4,042,000     3,369,884     83.37   

1.1 อาคารแปรรูปสมุนไพร 1,485,000      1,485,000      9 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 1,220,000      มี.ค.-61

1.2 โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 792,000         792,000         9 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 539,984         มี.ค.-61

1.3 เครื่องหั่นยอยสมุนไพร 105,000         105,000         28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 89,900          ก.พ.-61

1.4 ตูอบสมุนไพร 480,000         480,000         28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 460,000         ก.พ.-61

1.5 เครื่องบดรอนสมุนไพร 480,000         480,000         28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 440,000         ก.พ.-61

1.6 เครื่องกรั่นน้ํามันหอมระเหย 700,000         700,000         28 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61 620,000         ก.พ.-61

รอสงมอบครุภัณฑตามสัญญา

 รอยละ

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินแผนงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสระแกว/ กลุมจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

หนวยงาน..สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว...

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

 กอหนี/้ จัดซื้อ/

 เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

อยูระหวางตรวจสัญญา 

คาดวาจะลงนามภายใน ม.ีค. 61

เอกสารหมายเลข 7 



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา

 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

 กอหนี/้ จัดซื้อ/

 เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดาน

สาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด

สระแกว ป 2561

394,000        1,664,000     2,058,000     832,529        40.45   2 (แผนพัฒนาจังหวัด)

: งบดําเนินงาน 1,664,000     1,664,000     612,600        36.81   

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคีเครือขาย

ในการเฝาระวังและตอบโตโรคและภัยสุขภาพ 

(สสอ.อรัญประเทศ)

150,000         150,000         ดําเนินกิจกรรม 21 มี.ค. 61

2. จัดทําฐานขอมูลลายนิ้วมือ ภาพถายใบหนา 

และระบบพิสูจนดานบุคคล

318,000         318,000         309,430         ดําเนินกิจกรรม 29 มี.ค. 61

3. การพัฒนาศักยภาพแกนนําในการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด

250,000         250,000         ดําเนินการ ม.ิย. 61 เนื่องจากตองจัดอบรมเยาวชน

ไทย-กัมพูชา ในชวงเปดภาคเรียน

4. การคัดกรองและสงเสริมสุขภาพประชาชน 216,000         216,000         รอหลักสูตรการอบรมจากเขตสุขภาพที่ 6

5. พัฒนาระบบการเตรียมความพรอมและซอม

แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

150,000         150,000         ดําเนินการภายในเดือน มี.ค. 61

6. พัฒนาระบบขอมูลดานอาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดลอม

100,000         100,000         20,600          ดําเนินการแลว 1 กิจกรรมยอย (20,600 บาท อยุใน

ขั้นตอนการเบิกจาย) ดําเนินการภายในเดือน มี.ค. 61

7.  พัฒนาระบบการเฝาระวัง คุมครองผูบริโภค

ดานผลิตภัณฑสุขภาพ

130,000         130,000         ดําเนินการ 28 มี.ค. 61

8. พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรตางดาว 350,000         350,000         282,570         ดําเนินการจัดหาวัสดุเพื่อดําเนินงานภายในเดือน ม.ีค.

 61

: งบลงทุน 394,000        394,000        219,929        55.82   

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 80,000          80,000          7 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 79,929          มค 61 สงมอบครุภัณฑแลว รอการเบิกจาย

เครื่องตรวจการไดยิน 50,000          50,000          28 ธ.ค. 60 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 50,000          มค 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 40,000          40,000          28 ธ.ค. 61 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 40,000          มค 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

เครื่องวัดแสงสวาง 50,000          50,000          28 ธ.ค. 61 18 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 50,000          มค 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอสงมอบครุภัณฑ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 130,000         130,000          ม.ีค. 61 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา

 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

 กอหนี/้ จัดซื้อ/

 เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

เครื่องวัดฝุนละออง 25,000          25,000           ม.ีค. 61 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ใหชะลอการลง

นามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 15,000          15,000           ม.ีค. 61 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ใหชะลอการลง

นามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)

เครื่องวัดความดังเสียง 4,000            4,000             ม.ีค. 61 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (ใหชะลอการลง

นามในสัญญา รอผลการประชุม กบภ.)

4,436,000     2,397,800     6,833,800     

3 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเปนอยู

ของประชาชน (กําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็ง

ทอน้ําด)ี

5,040,000     10,117,000   15,157,000   7,633,160     50.36   2 (แผนพัฒนาภาคกลาง)

: งบดําเนินงาน 10,117,000   10,117,000   2,635,160     26.05   

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแกไขปญหาโรคพยาธิ

ใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดีและศึกษาดูงานพื้นที่

ตนแบบ

458,000         458,000         457,160         4 ดําเนินการแลวเสร็จ เบิกจาย 457,160 บาท คงเหลือ

 840 บาท

2. จัดอบรมพนักงานจุลทัศกร เพื่อตรวจคัดกรอง

พยาธิ

177,000         177,000         162,000         4 ดําเนินการ 29-31 ม.ค. 61 เบิกจาย 162,000 บาท 

คงเหลือ 15,000 บาท (อยูระหวางดําเนินการสรุปการ

เบิกจาย)

3. ดําเนินการตรวจคัดกรองโรคหนอนพยาธิ 2,950,000      2,950,000      กําลังดําเนินการตรวจคัดกรองใน 59 ตําบล

4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ ในการรักษาโรคพยาธิ 314,600         314,600         306,000         ดําเนินการไตรมาส 2

5. จัดกิจกรรมรณรงคตรวจคัดกรองพยาธิใบไม

ตับและมะเร็งทอน้ําดีในระดับจังหวัด

243,000         243,000         ดําเนินการไตรมาส 2

6. จัดเวทีประชาคมเพื่อออกขอบัญญัติการกําจัด

สิ่งปฏิกูล

590,000         590,000         333,700         ดําเนินการ 12-30 มี.ค. (ยืมเงินเพื่อดําเนินกิจกรรม 

333,700 บาท)

7. จัดกิจกรรมรณรงคไมกินปลาดิบ ทุกตําบล 4,720,000      4,720,000      1,376,300      ดําเนินการ 12-30 มี.ค. (ยืมเงินเพื่อดําเนินกิจกรรม 

1,376,300 บาท)

8. การบันทึกขอมูลและการตรวจอัลตราซาวด 500,000         500,000         ดําเนินการไตรมาส 2-4

รวมทั้งสิ้น



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา

 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

 กอหนี/้ จัดซื้อ/

 เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

9. การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กํากับ โดยระดับ

จังหวัด

14,400          14,400          ดําเนินการไตรมาส 3

10. จัดมหกรรมการประกวดตําบลตนแบบดาน

การดําเนินงานปองกันโรคหนอนพยาธิและมะเร็ง

ทอน้ําดี

150,000         150,000         ดําเนินการไตรมาส 3

: งบลงทุน 5,040,000     5,040,000     4,998,000     99.17   

1.1 กลองจุลทรรศน 2,250,000      2,250,000      18 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 2,214,000      มี.ค.-61 นัดลงนามในสัญญา 19 มี.ค. 61

1.2 เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด) 2,790,000      2,790,000      8 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 2,784,000      ม.ค.-61 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ

4 โครงการเมืองสมุนไพร 23,661,000   5,500,000     29,161,000   19,185,000    65.79   2 (แผนพัฒนาภาคกลาง)

1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Tech 21,483,000   3,000,000     24,483,000   17,615,000    

: งบดําเนินงาน 3,000,000     3,000,000     -              -      

พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรไพล รพ.วังน้ําเย็น 

(จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางการขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาดวาจะสามารถ e-bidding ไดภายในสัปดาห

หนา และลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ีค. 61

พัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรรางจืด รพ.วังน้ํา

เย็น (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางการขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาดวาจะสามารถ e-bidding ไดภายในสัปดาห

หนา และลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ีค. 61

ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ได

จากผักพื้นบาน รพ.วังน้ําเย็น (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางการขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาดวาจะสามารถ e-bidding ไดภายในสัปดาห

หนา และลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ีค. 61

: งบลงทุน 21,483,000   21,483,000   17,615,000    82.00   

อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงคแบบแผน

ไทย (แบบเลขที่ 9637)

12,276,000    12,276,000    24 ม.ค. 61 7 ก.พ. 61 9,798,000      กพ 61 2 นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61

อาคารพักผูเขารับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555 9,207,000      9,207,000      24 ม.ค. 61 7 ก.พ. 61 7,817,000      กพ 61 2 นัดลงนามในสัญญา 20 มี.ค. 61



TOR/คุณลักษณะ/

ราคากลาง
ประกาศจัดซื้อจัดจาง ลงนามในสัญญา

 รอยละ

กอหนี้ผูกพัน

(ระบุ วัน เดือน ป)รวม

(บาท)

งบดําเนินงาน

(บาท)

งบลงทุน

(บาท)
โครงการ/ กิจกรรมลําดับ

 กอหนี/้ จัดซื้อ/

 เบิกจาย

(บาท)

คาดวากอหนี้

(ระบุเดือน)

สถานะโครงการ

(ระบุหมายเลข)

ปญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล

การดําเนินงานลาชา

2. พัฒนาสงเสริมชองทางการตลาด 2,178,000     2,500,000     4,678,000     1,570,000     

: งบดําเนินงาน 2,500,000     2,500,000     -              -      

พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑสมุนไพรและจัดทําตรา

สัญลักษณผลิตภัณฑ (จางเหมา)

1,500,000      1,500,000      อยูระหวางการขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาดวาจะสามารถ e-bidding ไดภายในสัปดาห

หนา และลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ีค. 61

สรางแบรนดและการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

สมุนไพร (จางเหมา)

1,000,000      1,000,000      อยูระหวางการขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง คาดวาจะสามารถ e-bidding ไดภายในสัปดาห

หนา และลงนามในสัญญาภายในเดือน ม.ีค. 61

: งบลงทุน 2,178,000     2,178,000     1,570,000     72.08   

อาคารรานคาชุมชนพรอมลานจอดรถ 2,178,000      2,178,000      28 พ.ย. 60 3 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 1,570,000      ม.ค.-61 4 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางผูรับจางเตรียมความ

พรอมเขาปฏิบัติงาน



เอกสารหมายเลข 7

1 2 3 4 5 6 7 8

1 โครงการอนุรักษพันธุพืชสมุนไพรและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สูเศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสํานึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย จังหวัดสระแกว ป 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว)

อาคารแปรรูปสมุนไพร 1,485,000         14 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60 9 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 23 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61

โรงอบแหงพลังงานแสงอาทิตย 792,000           14 พ.ย. 60 8 พ.ย. 60 9 ม.ค. 61 23 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 23 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61

เครื่องหั่นยอยสมุนไพร 105,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61

ตูอบสมุนไพร 480,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61

เครื่องบดรอนสมุนไพร 480,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61

เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหย 700,000           14 พ.ย. 60 27 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 29 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 14 ก.พ. 61

2 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพดานสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแกว ป 2561 (แผนพัฒนาจังหวัดสระแกว)

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 80,000             14 พ.ย. 60 - 7 ธ.ค. 60 21 ธ.ค. 60 22 ธ.ค. 60 25 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 28 ธ.ค. 60 ดําเนินการเรียบรอย สงเอกสารเบิกจายแลว

เครื่องตรวจการไดยิน 50,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด 40,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

เครื่องวัดแสงสวาง 50,000             14 พ.ย. 60 - 28 ธ.ค. 60 8 ม.ค. 61 16 ม.ค. 61 18 ม.ค. 61 17 ม.ค. 61 31 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย รอยูระหวางรออสงมอบ

เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย 130,000           14 พ.ย. 60 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เครื่องวัดฝุนละออง 25,000             14 พ.ย. 60 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ 15,000             14 พ.ย. 60 อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

เครื่องวัดความดังเสียง 4,000              14/17/2017 - อยูระหวางดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

รอสงมอบครุภัณฑตามสัญญา

แบบรายงานความกาวหนาการดําเนินแผนงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดสระแกว ประจําปงบประมาณ พ .ศ. 2561

หนวยงาน ... สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแกว ...

ลําดับ โครงการ/ กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ

(บาท)

สถานะการจัดซื้อจัดจาง (ตามแผน)

หมายเหตุระบุวันที่ 

อยูระหวางตรวจสัญญา 

คาดวาจะลงนามภายใน ม.ีค. 61

เอกสารหมายเลข 8 



เอกสารหมายเลข 7

1 2 3 4 5 6 7 8

ลําดับ โครงการ/ กิจกรรม
วงเงินงบประมาณ

(บาท)

สถานะการจัดซื้อจัดจาง (ตามแผน)

หมายเหตุระบุวันที่ 

3 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเปนอยูของประชาชน (กําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็งทอน้ําดี) (แผนพัฒนาภาคกลาง)

กลองจุลทรรศน 2,250,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 18 ม.ค. 61 24 ม.ค. 61 25 ม.ค. 61 23 ก.พ. 61 23 ก.พ. 61 นัดลงนามในสัญญา 19 ม.ีค. 61

เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด) 2,790,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 8 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 14 ธ.ค. 60 12 ม.ค. 61 10 ม.ค. 61 30 ม.ค. 61 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ

4 โครงการเมืองสมุนไพร (แผนพัฒนาภาคกลาง)

4.1 ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Technology

อาคารสงเสริมสุขภาพและเอนกประสงค

แบบแผนไทย (แบบเลขที่ 9637) รพ.

วัฒนานคร

12,276,000       16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 24 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 นัดลงนามในสัญญา 20 ม.ีค. 61

อาคารพักผูเขารับการอบรมแบบ กสธ 

เลขที่ 9555 รพ.วัฒนานคร

9,207,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 24 ม.ค. 61 5 ก.พ. 61 7 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 26 ก.พ. 61 นัดลงนามในสัญญา 20 ม.ีค. 61

4.2 พัฒนาสงเสริมชองทางการตลาด

อาคารรานคาชุมชนพรอมลานจอดรถ รพ.

วังน้ําเย็น

2,178,000         16 พ.ย. 60 9 พ.ย. 60 28 พ.ย. 60 9 ธ.ค. 60 12 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61 29 ธ.ค. 60 5 ก.พ. 61 ทําสัญญาเรียบรอย อยูระหวางผูรับจางเตรียมความ

พรอมเขาปฏิบัติงาน

คําอธิบายเพิ่มเติม

1. เฉพาะโครงการ/ กิจกรรมที่เปนงบลงทุน ลงชื่อ  ........................................  ผูรายงาน

2. การระบุสถานะการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้ ( ............................................ )

1 คือ ขออนุมัติโครงการ 5 คือ ดําเนินการจัดหาพัสุด (ตามวิธีการจัดซื้อจัดจาง) ตําแหนง ..........................................

2 คือ ประกาศเผยแพรการจัดซื้อจัดจาง 6 คือ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจาง

3 คือ จัดทํารายละเอียดคุณลักษณะหรือราคากลางสําหรับจัดหาพัสดุ 7 คือ ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง วันที่ ..............................................

4 คือ ขอความเห็นชอบดําเนินการจัดซื้อจัดจาง (รายงานขอซื้อขอจาง) 8 คือ กอหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญาหรือขอตกลง
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