
สรุปผลการด าเนินงานงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563

หน่วยงาน จ านวน
รายการ

งบประมาณ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ

ท าสัญญาแล้ว 
รอส่งมอบ

ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่าง
เบิกจ่าย

รพร.สระแก้ว 10 22.45 ลบ. 7 3

รพ.อรัญประเทศ 3 6.24 ลบ. 2 1

รพ.วัฒนานคร 1 1.176 ลบ. 1

รพ.วังน  าเย็น 1 1.176 ลบ. 1

รพ.เขาฉกรรจ์ 1 343,000 บ. 1 1

รพ.ตาพระยา 1 343,000 บ. 1 1

รพ.คลองหาด 1 343,000 บ. 1 1

สสจ.สระแก้ว 1 62,500 บ. 1



ล า
ดับ

รายการ วงเงิน 
(บาท)

ผลการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละ ปกติ ล่าช้า เหตุผลความล่าช้า 

1 อาคารผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน คสล.10
ชั้น พื้นท่ี 20,497
ตรม. 
รพ.อรัญประเทศ

135 ลบ. 1/14 
งวด

7.14 / ผู้รับจ้างรายเก่าทิ้งงาน 
ก่อสร้างได้ 18 งวด
งาน เบิกจ่าย 
140,235,593.-บาท  
ผู้รับจ้างรายใหม่
เข้าปฏิบัติงาน
วันท่ี  29 เม.ย 63  
จ านวน 14 งวดงาน

ติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุนผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563



ล า
ดับ

รายการ วงเงิน 
(บาท)

ผลการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละ ปกติ ล่าช้า เหตุผลความล่าช้า 

2 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 
72 ยูนิต 6 ชั้น เป็น
อาคาร คสล. 6 ชั้น 
พื้นท่ีใช้สอยประมาณ 
5,075 ตารางเมตร  
จ านวน 1 หลัง
รพ.อรัญประเทศ

78,551,700 12/18 
งวด

66.67 / ล่าช้า 4 งวดงาน 
เนื่องจากขาดสภาพ
คล่องทางการเงิน และ
พบปัญหาแรงงาน จาก
สถานการณฺโรคโควิค-
19 ได้ท าขอขยาย
ระยะเวลาก่อสร้าง

ติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุนผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563



ล า
ดับ

รายการ วงเงิน 
(บาท)

ผลการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละ ปกติ ล่าช้า หมายเหตุ

3 ก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยพิเศษ เป็น
อาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นท่ีใช้สอย 
1,015 ตารางเมตร ตามแบบเลขที่ 
7135 จ านวน 1 หลัง  
รพ.วัฒนานคร

10,997,000 7/8 งวด 87.50 1 งวด
งาน 

ติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุนผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563



ล า
ดับ

รายการ วงเงิน
(บาท)

ผลการ
ก่อสร้าง 

ร้อยละ ปกติ ล่าช้า เหตุผลความล่าช้า 

4 อาคารจอดรถ 8 ชั้น 
พร้อมระบบบ าบัดน้ า
เสียขนาด 1,000ลบม.

120,467,400 4/20 
งวด

20 3 
งวด 

ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า 

5 อาคารพักเจ้าหน้าท่ี 96 
ยูนิต 8 ชั้น คสล. 8 ชั้น 
พื้นท่ี 6,774 ตรม.

129,270,000 7/20 
งวด

35 1 
งวด

ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า

6 อาคารผู้ป่วยนอก 
ผู้ป่วยใน 10 ชั้น พื้นท่ี 
20,497 ตรม.

308,191,400 1/32 
งวด

3.13 4 
งวด

ผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานล่าช้า

ติดตามผลการด าเนินงานงบลงทุนผูกพันและงบปีเดียว งานก่อสร้าง รพร.สระแก้ว
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2562  ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษายน 2563



สรุปผลการด าเนินการงบค่าบริการทางแพทย์ทีเ่บกิจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (ค่าเสื่อม )  ปี 2561-2563

ปี 2561
ได้รับจัดสรร           จ านวนเงิน 47,593,102.33 บาท   รวม 365 รายการ 
ผลการด าเนินการ     ก่อหนี้ผูกพัน 365 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 364 รายการ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง 1 รายการ  (ปรับปรุงผู้ป่วยนอกฯ รพ.เขาฉกรรจ์ )

ปี 2562 ได้รับจัดสรร จ านวนเงิน 48,281,938.23 บาท  รวม 312 รายการ 
ผลการด าเนินการ    ก่อหนี้ผูกพัน 308 รายการ เบิกจ่ายแล้ว 305 รายการ

รอส่งมอบ  1 รายการ  (ครุภัณฑ์ รพ.วังน้ าเย็น)
รอส่งมอบ  2 รายการ (ครุภัณฑ์ รพ.ตาพระยา) 
อยู่ระหว่างด าเนินการ   1 รายการ  (โรคจอดรถฯ รพ.ตาพระยา)
อยู่ระหว่างพิจารณาผล 2 รายการ (ครุภัณฑ์ยานพาหนะ รพ.เขาฉกรรจ์ )  

อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 รายการ (ปรับปรุงห้องแยกโรค  รพ.เขาฉกรรจ์) 



สรุปผลการด าเนินการงบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (ค่าเสื่อม )  ปี 2561-2563

ปี 2563 ได้รับจัดสรร  จ านวนเงิน 47,026,194.53 บาท   รวม  242 รายการ 
ก่อหน้ีผูกพัน  จ านวน   99  รายการ คิดเป็น 40.91  % อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน 143 รายการ คิดเป็น 59.10 %

ล าดับ หน่วยงาน จ านวน (รายการ) ก่อหน้ีผูกพันแล้ว (รายการ) อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(รายการ)

หมายเหตุ

1 รพ.วังสมบูรณ์ 21 7 14

2 รพ.ตาพระยา 5 - 5

3 รพ.คลองหาด 16 9 7

4 รพ.เขาฉกรรจ์ 28 3 25

5 รพ.อรัญประเทศ 69 14 55

6 รพ.วังน้ าเย็น 15 7 8

7 รพ.วัฒนานคร 27 18 9

8 รพร.สระแก้ว 24 6 18

9 รพ.โคกสูง 37 35 2

รวม 242 99 143


