
กลุม่งานบรหิารทัว่ไป



วันที่ 15-18 มิถุนายน  2563 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Hosoffice จ านวน 2 รุ่น  

ณ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว  ดังนี้
รุ่นที่ 1 ส ำหรับ โรงพยำบำล จ ำนวน 6 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 30 คน            

ในวันที่ 15-16 มิถุนำยน 2563 (ยกเว้น รพร.สระแก้ว รพ.วังน  ำเย็น และ รพ.โคกสูง

รุ่นที่ 2 ส ำหรับ สสอ. จ ำนวน 9 แห่ง ๆ ละ 5 คน รวม 45 คน                 

ในวันที่ 17-18 มิถุนำยน 2563
 หมายเหตุ : สิ่งที่ต้องเตรียมกอ่นกำรอบรม

1.ให้เจ้ำหน้ำท่ี IT ของโรงพยำบำลและส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ติดตั งโปรแกรม Hosoffice และก ำหนดกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูล

2.งำนทรัพยำกรบุคคลของโรงพยำบำลและส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ น ำเข้ำข้อมูลก ำลังคน

3.งำนพัสดุของโรงพยำบำลและส ำนกังำนสำธำรณสุขอ ำเภอ น ำเข้ำข้อมูลพัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งก่อสร้ำง 



ติดตามผลการด าเนินการงบค่าบริการทางแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (ค่าเสื่อม )  ปี 2562 

1. ต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ ภายใน 30 กันยายน 2563

2.  สรุปรายการที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ 

รพ.ตาพระยา ครุภัณฑ์การแพทย์   รอส่งมอบ  2 รายการ 

ก่อสร้างโรงจอดรถ  อยู่ระหว่างด าเนินการ   1 รายการ

รพ.เขาฉกรรจ์ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ อยู่ระหว่างท าสัญญา 1 รายการ

ปรับปรุงห้องแยกโรค  รอส่งมอบ  1 รายการ



ผลการด าเนินงานงบลงทนุผูกพัน งานก่อสรา้ง 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2562

1. อาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,497 ตารางเมตร  
ส าหรับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ านวน 1 หลัง  วงเงินสัญญา 135,000,000.- บาท  
จ านวน  14 งวดงาน  สัญญาครบก าหนดวันที่  20 มิถุนายน 2564

ผลการด าเนินงาน นัดส่งมอบงวดที่ 1  ในวันที่  29  พฤษภาคม 2563

1. อาคารพักเจ้าหน้าที่ 72 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 6 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,075 
ตารางเมตร  ส าหรับ โรงพยาบาลอรัญประเทศ จ านวน 1 หลัง  วงเงินสัญญา 78,551,600.-
บาท  จ านวน 18 งวดงาน สัญญาครบก าหนดวันที่ 9 มิถุนายน 2563

ผลการด าเนินงาน  อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวดงานที่  14 



รายงานผลการด าเนินงานตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์ส าหรบัโรงพยาบาล

สง่เสรมิสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ประเภทไฟตก/ไฟดบั จ านวน ๑๐ แห่ง  

ติตตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก าลังการผลิตขนาด ๕ KW
จ านวน  6 แห่ง  และก าลังการผลิตขนาด ๗.๕ KW จ านวน  6  แห่ง  วงเงินสัญญา 
27,000,000.-บาท  จ านวน  4  งวด สัญญาครบก าหนดวันที ่23 สิงหาคม 2563
งบประมาณจากเงินกองทุนเพื่อสง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ.๒๕๖๑  (เพิ่มเติม)  รอบที่ ๒ 

ผลกำรด ำเนินงำน  อยู่ระหว่ำงด ำเนิน งวดที่  2 


