
สสจ.สระแก้ว 
(ข้อมูล ณวันที่  21 มิถุนายน  2565) 

o สรุปผลการด าเนินการงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2564

o สรุปผลการด าเนินการงบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565

o สรุปผลการด าเนินการเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของ
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565

o สรุปผลการด าเนินงานงบค่าเสื่อม



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 ด าเนินการเบิกจ่ายไม่ครบ

รายการ เบิกจ่าย 
แผนส่งงวดงาน

งวด 5 งวด 6 งวด 7 งวด 8 งวด 9 หมายเหตุ

อาคารอุบัติเหตุ คสล.2 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย 2,020 ตรม. 
โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์

- วงเงิน 28,000,000 บาท
- ครบก าหนด 22 กย.65
- 9 งวดงาน

4 งวด
8,472,065
(29.20 %)

กค.65 สค.65 สค.65 กย.65 กย.65



งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2565

รายการ เบิกจ่ายแล้ว 
แผนส่งงวดงาน

งวด 3 งวด 4 งวด 5 งวด 6 งวด 7 งวด 8

อาคารผู้ป่วยพิเศษ คสล.1 ช้ัน 
พื้นท่ีใช้สอย 648 ตารางเมตร 
โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 
วงเงินสัญญา 9,490,000 บาท
งบประมาณ 9,028,900 บาท
สมทบ 461,100 บาท
ครบสัญญา 25 ก.ย 65
(8 งวด)

2 งวด

1,420,656 บาท
ร้อยละ 15

27 กค.65 17 สค.65 7 กย.65 28กย.65 19 ตค.65 19 ตค.65



ความก้าวหน้าการบริหารเงินกู้เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เพื่อขยายการรองรับการดูแลผู้ป่วย COVID- 19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ของ โรงพยาบาลชุมชน  7  แห่ง ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ล าดับ รายการ จ านวน วงเงิน
ลงนาม
สัญญา

ก าหนดส่ง
มอบ 

จ านวนเงิน    
ท่ีเบิกจ่าย 

ผลการด าเนินการ 

1 เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง 5 เครื่อง 1,000,000.00 29 เมย 65 28 กค 65 1,000,000.00 เบิกจ่ายแล้ว

2 เครื่องช่วยกระบวนการป๊ัมและฟื้นคืนชีพ 4 เครื่อง 3,959,200.00 29 เมย 65 28 กค 65 3,959,200.00 ส่งมอบแล้ว

3 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ 
6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง

3 เครื่อง 5,979,600.00 29 เมย 65 28 กค 65 - คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน มิ.ย.65

4 เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพ
อัตโนมัติขนาดเล็ก 

16 เครื่อง 2,384,000.00 29 เมย 65 28 กค 65 - คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน มิ.ย.65

5 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความ
ดันเคลื่อนย้ายได้

2 เครื่อง 899,400.00 29 เมย 65 28 กต 65 899,400.00 เบิกจ่ายแล้ว

6 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีดิจิตอลไม่น้อยกว่า 300 
mA.

4 เครื่อง 20,552,000.00 29 เมย 65 28 กค  65 - คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน ก.ค.65

7 เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนท่ีขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA.
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

1 เครื่อง 1,290,000.00 29 เมย 65 28 กค 65 - คาดว่าจะส่งมอบได้ในเดือน ก.ค.65

รวม 36,064,200.00 5,858,600.00 ร้อยละ 16.24



ล าดบั หน่วยงาน รายการ วงเงิน ระดับงบ 
ผลการด าเนินงาน 

ณ.วันที่ 21 มิ.ย. 65

1 โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาอาคาร
ผู้ป่วยนอก  30 เตียง 

650,000.00 งบหน่วยบริการ ท าสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเบิกจ่ายได้
ทันภายในปีงบประมาณ 2565

2 โรงพยาบาลโคกสูง ซ่อมแซมโซนบริการอาคารผู้ป่วยนอก 1,100,252.08 งบหน่วยบริการ อยู่ระหว่างนัดท าสัญญา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
และได้ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงินแล้ว 

ซ่อมแซมห้องทันตกรรม 421,472.04 งบระดับจังหวัด ท าสัญญาเรียบร้อย อยู่ระหว่างก่อสร้าง  และเบิกจ่ายได้ทัน
ภายในปีงบประมาณ 2565

งบค่าบริการทางการแพทย์ท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2565 (ยังไม่แล้วเสร็จ)



งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
งบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2565 ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน  2565

ล าดับ หน่วยงาน 
จ านวน
รายการ

จัดท า
คุณลักษณะ/
ราคากลาง 

ขออนุมัติ
จัดซื้อ/จ้าง

ประกาศ
เอกสาร
เชิญชวน

ประกาศ
ผู้ชนะ ท าสัญญา ตรวจรับ เบิกจ่ายเงิน

หมาย
เหตุ

๑ โรงพยาบาลวังสมบูรณ์ 15 2 5 8

๒ โรงพยาบาลโคกสูง 13 3 1 3 1 5

๓ โรงพยาบาลวังน้ าเย็น 27 2 4 10 11

๔ โรงพยาบาลคลองหาด 32 4 20 8

๕ โรงพยาบาลตาพระยา 8 5 3

๖ โรงพยาบาลวัฒนานคร 12 10 1 1

๗ โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ 48 12 24 12

รวม 155 27 6 7 34 48 33

ร้อยละ 17.4 3.9 0 4.5 21.9 31 21.3


