


# Time Line การจัดทำแผนฯ 2568 การประเมิน CUP Award และ การตรวจราชการฯ



Timeline การจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ และทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568	วันที่ 3 กรกฎาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด	กำหนดทิศทางและสร้างความเข้าใจต่อกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพแก่บุคลากรใน สสจ.
2	ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ณ สสจ.สระแก้ว) (Work shop 1)	วันที่ 8 กรกฎาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	1. ผลการดำเนินงาน ปี 2566 และสรุปปัญหา/สาเหตุปัญหา 2. ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3. ผลการทบทวนและกำหนดตัวชี้วัด/OKRs 4. กิจกรรมริเริ่ม (Initiative activities)
3	ประชุมเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ (ณ สสจ.สระแก้ว) (Work shop 2)	วันที่ 12 กรกฎาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	1. วิธีดำเนินงาน (How to) ในระดับ สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. และภาคี 2. จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม
4	จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน และโครงการ ของหน่วยงาน	วันที่ 15 กรกฎาคม - 16 สิงหาคม 2567	สสจ.และเครือข่าย	ทุกหน่วยงานได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
5	ประชุมเพื่อนำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด และเครือข่ายบริการ (นอกสถานที่)	วันที่ 22--23 สิงหาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะ ปรับแก้ (วันที่ 21 กันยายน 2566 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 22 กันยายน 2566 พื้นที่นำเสนอ)
6	จัดทำเอกสารแผนงาน/โครงการ และบันทึกลง Plan-D	วันที่ 26 สิงหาคม - 8 กันยายน 2567	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	สสจ./เครือข่าย ทั้ง 9 แห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ
7	ประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ สสจ.สระแก้ว	27 สิงหาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด	ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
8	ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ เครือข่ายบริการทั้ง 9 แห่ง (สลับกันตรวจสอบ)	วันที่ 9 กันยายน 2567	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	เครือข่ายฯ ทั้ง 9 แห่ง ได้รับการตรวจสอบแผนงาน/โครงการ
9	ประชุมกลั่นกรองแผนของ สสจ.สระแก้ว		รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด	พิจารณาถ่วงถ่วง
10	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	(เริ่มส่ง 16 กันยายน 2567) ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2567	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
11	ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ และตัวชี้วัด ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (ซิม ซ็อบ แซร์)	วันที่ ตุลาคม 2567	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติ ราชการ และตัวชี้วัด ด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
12	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2567	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
13	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ./หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
14	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. 67)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	ลงนิเทศ คปสอ./รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง
15	ประเมินผล	มีย.- กค. 67	รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	1. ประเมิน CUP Award 2. ประเมิน แผนงานและโครงการ