

## (ร่าง) ปฏิทินเตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการฯ รอบที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567

| ลำดับ | กิจกรรม   | วัน เดือน ปี   | กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง                               | ผู้รับผิดชอบ  | ผลลัพธ์ที่ได้                                       |
|-------|---|--|--|---|---|
| 1     | แจ้งกำหนดการ การตรวจราชการฯ รอบ2/67   | 21-มิ.ย.-67  | ผู้บริหารและกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน                          | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  | ทราบแนวทางการจัดทำข้อมูลรับการตรวจราชการฯ           |
| 2     | กลุ่มงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด จัดทำแบบรายงานการตรวจราชการรายประเด็น และสไลด์นำเสนอ (ตัดยอดข้อมูลรอบ 9 เดือน ต.ค. 66 - มิ.ย. 67) | จัดทำเอกสาร<br>25 มิ.ย. 67 - 12 ก.ค. 67<br>(ส่งให้กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ ภายใน 12 ก.ค. 67) | กลุ่มงานผู้รับผิดชอบประเด็นการตรวจราชการฯ                | กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ<br>ตามรายละเอียด<br>ประเด็นการตรวจราชการประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ.2567 | แบบรายงานการตรวจราชการ และ Powerpoint แยกรายประเด็น |
| 3     | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯจัดทำร่างเล่มผู้ตรวจและ Powerpoint  | 12 ก.ค. - 17 ก.ค. 67   | กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน                                      | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  | (ร่าง) เล่มผู้ตรวจราชการฯและ Powerpoint             |
| 4     | ซักซ้อมการนำเสนอ / ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดเล่มตรวจราชการฯและPowerpoint  | 23-ก.ค.-67   | นพ.อิทธิพล อุดตมะปัญญา และผู้รับผิดชอบประเด็นตรวจราชการฯ | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  | (ร่าง) เล่มผู้ตรวจราชการฯและ Powerpoint             |
| 5     | จัดทำเล่มผู้ตรวจฯฉบับสมบูรณ์ ส่งไฟล์เล่มผู้ตรวจฯรอบ 2 นำเข้าระบบ E-inspection เขตสุขภาพที่ 6                                    | 23-ก.ค.-67   |  | พัฒนายุทธศาสตร์ฯ  | ไฟล์เล่มผู้ตรวจราชการฯ                              |
| 6     | รับผู้ตรวจราชการฯและคณะฯ  | 31 ก.ค. - 1 ส.ค. 67  | คณะผู้ตรวจ/สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต.                          | กลุ่มงานทุกกลุ่มงาน   | สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการฯ              |

\*\*\*ส่งข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานตามกรอบประเด็นการตรวจราชการฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในภาพรวมของจังหวัดเข้าระบบ e-inspection ล่วงหน้า 7 วัน ก่อนถึงกำหนดการตรวจราชการ\*\*\*

ติดตามการส่งแบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข (ตก.)  
เขตสุขภาพที่ 6 จังหวัดสระแก้ว รอบที่ 2/2567

| ประเด็น   | ผู้รับผิดชอบ                                      | สถานะ |
|---|---|-------|
| ประเด็นที่ 1 โครงการพระราชดำริ  | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ                              |       |
| ประเด็นที่ 2 สุขภาพจิตและยาเสพติด   | กลุ่มงานสุขภาพจิตฯ                                |       |
| ประเด็นที่ 3 มะเร็งครบวงจร  | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                        | ✓     |
| ประเด็นที่ 4 ลดแออัด ลดรอคอย ลดป่วย ลดตาย   | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ , กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ |       |
| ประเด็นที่ 5 สถานชิวาภิบาล  |   |       |
| • สถานชิวาภิบาล   | กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ                        | ✓     |
| • Home ward   | กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ                              |       |
| • คลินิกสูงอายุ   | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                            |       |
| ประเด็นที่ 6 ดิจิทัลสุขภาพ  | กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล                             |       |
| ประเด็นที่ 7 ส่งเสริมการมีบุตร  | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                            |       |
| ประเด็นที่ 8 เศรษฐกิจสุขภาพ   |   |       |
| • Wellness Center   | กลุ่มงานแพทย์แผนไทยฯ                              |       |
| • ผลิตภัณฑ์   | กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ                        | ✓     |
| Area Based (National Level)   | กลุ่มงานบริหารทั่วไป                              |       |
| Area Based (Regional Level) การดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ กลุ่มติดสังคม Wellness plan | กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ                            |       |