

Timeline การจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ณ สสจ.สระแก้ว)	วันที่ 15 สิงหาคม 2566	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	1.ผลการดำเนินงาน ปี 2566 และสรุปปัญหา/สาเหตุปัญหา 2.ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3. ผลการทบทวนตัวชี้วัด/OKRs
2	ประชุมเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด (ณ สสจ.สระแก้ว)	วันที่ 22 สิงหาคม 2566	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3	จัดทำแผนงานและโครงการ ของหน่วยงาน	วันที่ 23 สิงหาคม - 20 กันยายน 2566	สสจ.และเครือข่าย	ทุกหน่วยงานได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567
4	ประชุมเพื่อนำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการ (ณ พัทยา จ.ชลบุรี)	วันที่ 21-22 กันยายน 2566	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะ ปรับแก้ (วันที่ 21 กันยายน 2566 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 22 กันยายน 2566 พื้นที่นำเสนอ)
5	จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	วันที่ 23-30 กันยายน 66	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	สสจ./เครือข่าย ทั้ง 9 แห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ
6	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 66	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
7	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2566	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
8	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ./หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
9	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. 67)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	ลงนิเทศ คปสอ./รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง
10	ประเมินผล	มีย.- กค. 67	รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	1. ประเมิน คปสอ.ติดตาม 2. ประเมิน แผนงานและโครงการ