


สรุปความก้าวหน้าการ พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ของสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

6 กุมภาพันธ์ 2567

PROJECT TIMELINE

- ✓ ดำเนินการแล้ว
- ✓ อยู่ระหว่างดำเนินการ

- ✓ พัฒนาระบบ Server on Cloud
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเซิ่ระบบ
- ✓ ติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ต WiFi
สำหรับสำนักงานสาธารณสุข
อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจ้างเหมา
บริการติดตั้ง ที่งานพัสดุ



- ✓ โปรแกรม Microsoft Office
ถูกลิขสิทธิ์
ติดตั้งที่งานการเงิน 10 license /คงเหลือ
70 license กำลังดำเนินการติดตั้ง งานพัสดุ
งานธุรการ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่ม
งานคุ้มครองผู้บริโภค (ตามความเหมาะสม
พิจารณาโดยคัดเลือกกลุ่มงานที่มีการติดต่อ
กับบุคคลภายนอก)
- ✓ ค่าเช่า Cloud (Plan-D)
ขั้นตอนการแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR (งาน
พัสดุ)





THANK YOU

(กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล)