





**Flow Chart การนำเข้าสู่ข้อมูลแผนงานและโครงการ ในระบบ Plan-D
ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว และเครือข่ายบริการสุขภาพ**

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | เวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--------------|-------|--|--|
| ๑ | | ๑ วัน | - ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานโครงการ คีย์ข้อมูลแผนงานโครงการเข้าระบบ Plan-D | ผู้รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานและโครงการ |
| ๒ | | ๑ วัน | สสจ.สระแก้ว - รอง ๑ ตรวจสอบ/สอบทานแผนงานโครงการในระบบ Plan-D เบื้องต้น สสอ. - ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการของ สสอ.ตรวจสอบ/สอบทาน แผนงานโครงการในระบบ Plan-D เบื้องต้น - ผู้ช่วย สสอ. ตรวจสอบกลับกรองความถูกต้องตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของงบประมาณในระบบ Plan-D - หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร รพ. ตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ ในระบบ Plan-D รพ. - หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบ/สอบทาน แผนงานและโครงการในระบบ Plan D เบื้องต้น - หัวหน้างานแผนตรวจสอบกลับกรองความถูกต้องตามยุทธศาสตร์ ความสอดคล้องของงบประมาณในระบบ Plan-D - หัวหน้ากลุ่มงานบริหารตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบในระบบ Plan-D | รอง ๑ แต่ละกลุ่มงานของ สสจ. ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ หัวหน้างานแผน ผู้ช่วย สสอ. หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร |
| ๓ | | ๑ วัน | - ผู้รับผิดชอบงานแผน สสจ.ตรวจสอบความถูกต้องตามยุทธศาสตร์ และความสอดคล้องของงบประมาณ - ตรวจสอบภายในตรวจสอบความถูกต้องตามระเบียบ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ กลุ่มงานตรวจสอบภายใน สสจ. |
| ๔ | | ๑ วัน | - ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ Print เอกสารแผนงานโครงการเสนอลงนาม | ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ |

| ลำดับ | ผังกระบวนการ | เวลา | รายละเอียดงาน | ผู้รับผิดชอบ |
|-------|--|-------|--|---|
| ๕ |  | ๑ วัน | <ul style="list-style-type: none"> - นำแผนงานและโครงการเสนอ สสอ. ลงนามเห็นชอบ - นำแผนงานและโครงการเสนอ ผอ.รพ.ลงนามเห็นชอบ - นำแผนงานและโครงการเสนอรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วลงนามเห็นชอบ - นำแผนงานและโครงการเสนอนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้วลงนามอนุมัติ | ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ สสอ./ผอ.รพ./รองนายแพทย์ สาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว |
| ๖ |  | ๑ วัน | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเอกสารแผนงานโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วให้ผู้รับผิดชอบ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ |
| ๗ |  | ๑ วัน | <ul style="list-style-type: none"> - ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ คีย์ผลการดำเนินงานในระบบ Plan-D - งานการเงินและบัญชี คีย์ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ในระบบ Plan-D | ผู้รับผิดชอบแผนงานโครงการ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ งานการเงินและบัญชี |
| ๘ |  | ๑ วัน | <ul style="list-style-type: none"> - รายงานผลในระบบ Plan-D ให้ผู้บริหารทราบ | กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ |