

Timeline แผนปฏิบัติการปี ๖๑

เป้าหมาย : ทำแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ให้แล้วเสร็จและถ่ายทอดระดับพื้นที่ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	สรุปประเมินแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินงานปี ๖๑	ได้ GAP
	- สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์(๙ เดือน)	- การดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์(๙ เดือน)
	- สรุปประเมินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วปี ๖๐	- แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้วปี ๖๐
๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐	จัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑	* ได้ร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑
	- วิเคราะห์GAP	* โครงการและกิจกรรมสำคัญ
	- หา Key Action Area(KAA) จากจุดยืน/ประเด็นยุทธ/กลยุทธ์/มาตรการ	
	- นำ Key Action Area(KAA) มากำหนดโครงการและกิจกรรมสำคัญ	
๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	ประชุมนำเสนอ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ปี ๖๑ เพื่อ	* มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการปี ๖๑ สู่ระดับพื้นที่
	รับรองแผนปฏิบัติการปี ๖๑ (นอกสถานที่)และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์	* เครือข่ายบริการสุขภาพได้ร่างแผนปฏิบัติการของจังหวัดไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ