

Timeline แผนปฏิบัติการปี ๖๑

เป้าหมาย : ทำแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ให้แล้วเสร็จและถ่ายทอดระดับพื้นที่ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ และเสนอแผนเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐	สรุปประเมินแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินงานปี ๖๑
๑๕ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐	จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี ๖๑
๑๗ สิงหาคม-๑๗ กันยายน ๖๐	ประสานการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ให้แล้วเสร็จ
๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐	ประชุมนำเสนอ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ปี ๖๑
๒๙ กันยายน ๒๕๖๐	ส่ง Template PA
๒ ตุลาคม ๒๕๖๐	สสจ./คปสอ.เสนอแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปี ๖๑ ให้ นพ.สสจ.ลงนาม
ประชุม คปสจ.เดือน ต.ค..๖๐	MOU นพ.สสจ.กับ รอง นพ.สสจ.,ผอ.,สสอ. และหัวหน้ากลุ่มงาน
๑ พย. ๖๐	Kick Off ดำเนินการตามแผนงานทุกหน่วยงาน
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	มหกรรม Shop&share ถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๑
ไตรมาส ๒	นิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง
ไตรมาส ๔	ประเมิน คปสอ.ติดตามปี ๖๑