

Timeline แผนปฏิบัติการปี ๒๑

เป้าหมาย : ทำแผนปฏิบัติการปี ๒๑ ให้แล้วเสร็จและถ่ายทอดระดับพื้นที่ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หมายเหตุ
๘ สค.๖๐	สรุปประเมินแผนงาน/โครงการ สรุปผลการดำเนินงานปี ๖๐ -สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์(๙ เดือน) - สรุปประเมินแผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด สาระแก้วปี ๖๐	ได้ GAP -การดำเนินงานตัวชี้วัดผู้ตรวจ/กระทรวง/เขต/จังหวัด/ยุทธศาสตร์(๙ เดือน) - แผนงาน/โครงการตามยุทธศาสตร์จังหวัด สาระแก้วปี ๖๐	
๑๕-๑๖ สค. ๖๐	จัดทำร่างแผนปฏิบัติการด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้วปี ๖๑ - วิเคราะห์GAP - หา Key Action Area(KAA) จากจุดยืน/ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/มาตรการ - นำ Key Action Area(KAA) มากำหนดโครงการและ กิจกรรมสำคัญ	* ได้ร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑ * โครงการและกิจกรรมสำคัญ	
๑๗ สค.-๑๗ กย. ๖๐	ประสานการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ให้แล้วเสร็จ	ร่างแผนปฏิบัติการปี ๖๑	
๑๘-๑๙ กย.๖๐	ประชุมนำเสนอ แผนงาน/โครงการเชิงยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปี ๖๑ เพื่อรับรองแผนปฏิบัติการปี ๖๑ และการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์(นอกสถานที่)	* มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการปี ๖๑ สู่ระดับพื้นที่ * เครือข่ายบริการสุขภาพได้ร่างแผนปฏิบัติการของจังหวัดไปใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติการปี ๖๑ ของเครือข่ายบริการสุขภาพ	
๒๐ กย. - ๑๕ พย. ๖๐	- คปสอ.จัดทำแผนปฏิบัติการปี๖๑ ระดับเครือข่ายบริการ - สสจ.จัดทำแผนปฏิบัติการปี๖๑ สสจ.	แผนปฏิบัติการปี๖๑ ทุกระดับได้รับการอนุมัติเพื่อดำเนินงาน	
๒๙ กย.๖๐	ส่ง Template PA	แผนปฏิบัติการและการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ปี ๖๑ ของ สสจ./คปสอ.มีการปรับปรุงแก้ไข	
๒ ตค.๖๐	สสจ./คปสอ.เสนอแผนปฏิบัติการ/โครงการ ปี ๖๑ ให้ นพ. สสจ.ลงนาม		
ประชุม คปสจ. เดือน ต.ค..๖๐	MOU นพ.สสจ.กับ รอง นพ.สสจ.,ผอ.,สสอ. และหัวหน้ากลุ่มงาน	สสจ./คปสอ.มีการMOUร่วมกัน	
๑ พย. ๖๐	Kick Off ดำเนินการตามแผนงานทุกหน่วยงาน		
๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐	มหกรรม Shop&share ถ่ายทอดนโยบายขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๑	รพ./สสอ./รพ.สต.ได้รับการถ่ายทอดนโยบายและนำไปขับเคลื่อนงานสาธารณสุขของหน่วยบริการทุกระดับจังหวัดสระแก้ว ปี ๒๕๖๑	
ไตรมาส ๒	นิเทศงาน เยี่ยมเสริมพลัง		
ไตรมาส ๔	ประเมิน คปสอ.ติดตามปี ๖๑		