

KPI 32 การพัฒนาระบบจัดการสุขภาพชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบจัดการสุขภาพชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ร้อยละ 80

นิยาม การบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้ครบถ้วนทั้ง 8 ประเด็น

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ความก้าวหน้าการดำเนินการ |
|---|--------------------------------|---|
| 1. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ(พชอ.) | ทุกอำเภอ | ทุกอำเภอดำเนินการแต่งตั้งและจัดประชุม |
| (สสจ.สก สนับสนุนอ.ชายแดน อ. ละ 50,000 บาท อบรมอสต. และ Friendly Service) แบ่งเป็น 2 งวด | สสอ.ตาพระยา | ยืมงบประมาณจัดประชุม 2 กิจกรรม คือ 1. จัดประชุมกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการ การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพในหมู่บ้านชายแดนวันที่ 20 เม.ย. 61 งบ 9,360 บาท 2. จัดประชุมประชาคมชาวบ้านเพื่อกำหนดมาตรการ การเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพในหมู่บ้านชายแดน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 วันที่ 24 เม.ย. 61 งบ 8,400 บาท |
| | สสอ.โคกสูง | จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอสต. วันที่ 26 – 27 เม.ย. 61 งบ 22,800 บาท |
| | สสอ.อรัญประเทศ และ สสอ.คลองหาด | CDC เร่งรัดให้จัดทำโครงการเพื่อขอรับการอนุมัติ |

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ความก้าวหน้าการดำเนินการ |
|--|---|--|
| 2. สร้างนักจัดการสุขภาพ (โดยสสอ.อรัญประเทศเป็นผู้จัดอบรม 150,000 บาท) | สสอ.อรัญฯ | จัดประชุมวันที่ 14-15 พ.ค. 61 |
| 3. พัฒนา IHR 2005 ให้ผ่าน 4 เป้าหมาย จาก 19 เป้าหมาย | จังหวัด (ประเมินตนเอง) | อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสาร |
| 4. พัฒนาหมู่บ้านชายแดนคูขนาน 14 ตำบล 64 หมู่บ้าน(อสต. ร่วมกับกิจกรรมที่ 1) | 4 อำเภอ ชายแดน | ติดตามร่วมกับเยี่ยมเสริมพลังติดตาม รอการประเมินตัวชี้วัดสิ้นปีงบประมาณ |
| 5. การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน และการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข(EOC) | สสอ.อรัญฯ | ยืมเงินเพื่อจัดประชุมวันที่ 22 – 23 พ.ค. 61 |
| 6. พัฒนางานคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | สสอ.อรัญประเทศ สสอ. วัฒนานคร และ รพ.สต. ในเขต SEZ | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่วันที่ 28 มี.ค. แล้ว |
| 7. พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ | รพ.อรัญประเทศ และรพ.วัฒนานคร | จัดประชุมเครือข่ายการสำรวจและเก็บข้อมูลไปเดือน ก.พ. |
| 8. การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกันฯ ยาเสพติดบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษและชายแดน | สุขภาพจิต | CDC เร่งรัด สุขภาพจิตขอเลื่อนเป็นมี.ย. 61 เนื่องจากปิดเทอม |

KPI 33 การยกระดับบริการสุขภาพเพื่อรองรับเมืองสุขภาพชายแดนและเขตพัฒนา เศรษฐกิจพิเศษ

ระดับความสำเร็จของการยกระดับบริการสุขภาพเพื่อรองรับเมืองสุขภาพชายแดน
ร้อยละ 80

นิยาม กระบวนการยกระดับสถานบริการสาธารณสุข เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้ง
4 ข้อ

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ความก้าวหน้าการดำเนินการ |
|---|----------------|--|
| 1. จัดตั้งศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ | กลุ่มงานประกัน | รพร.สก รพ.วัฒนานคร จัดตั้งเรียบร้อยแล้ว ปี 62 จะขยายครอบคลุมทุกแห่ง |
| 2. จัดตั้งศูนย์เวชศาสตร์การท่องเที่ยว | รพร.สก | รพร.สก ดำเนินการแล้ว |
| 3. ส่งเสริมการจัดบริการ ตามเกณฑ์ QSC | รพ.ทุกแห่ง | รพ.ที่ผ่านเกณฑ์ คือ รพ.วังน้ำเย็น และ รพ.คลองหาด |
| 4. พัฒนาคุณภาพสถานบริการให้ผ่าน เกณฑ์มาตรฐาน | | |
| 4.1) Friendly Service | รพ.ทุกแห่ง | ประเมินรพ.แล้วผ่านเกณฑ์ 7 แห่ง ไม่ผ่าน 2 แห่ง(รพ.F3 คือ วังสมบูรณ์ และโคกสูง) |
| 4.2) มาตรฐาน HA | รพ.ทุกแห่ง | รพร.สก ผ่าน รพ.วังน้ำเย็น ผ่าน รพ.คลอง หาด ผ่าน |
| 4.3) รพ.สต.ติดตาม | รพ.สต.ทุกแห่ง | เยี่ยมเสริมพลังแล้ว รอประเมิน ผลเดือน ก.ค. 61 |

KPI 34 การพัฒนาระบบประกันสุขภาพชาวต่างชาติ

ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบประกันสุขภาพชาวต่างชาติ ร้อยละ 80

นิยาม กระบวนการสร้างและพัฒนาระบบประกันสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่าย บูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ทั้ง 3 ข้อ

| กิจกรรม | เป้าหมาย | ความก้าวหน้าการดำเนินการ |
|---|---------------------------|---|
| 1. สร้างชุดสิทธิประโยชน์การประกันสุขภาพ | รพ.ทุกแห่ง | รพร.สก, รพ.อรัญฯ และรพ.วัฒนาฯ เรืองตรวจสุขภาพ รพ.คลองหาดเรื่องคลอด |
| 2. พัฒนาระบบยืนยันตัวตนบุคคล | รพ.ทุกแห่ง + รพ.สต.นาร่อง | จัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รอกการเขียนโปรแกรม และจะจัดอบรมการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเดือน พ.ค. |
| 3. พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยแรงงานต่างด้าว รักษาต่อเนื่องโดยใช้ CPG TB, Malaria | รพ.ทุกแห่ง | ผลการคัดกรองวัณโรคแรงงานต่างด้าวในโรงเกลือ คัดกรองทั้งหมด 3,063 คน x-ray 305 ราย |

KPI 35 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตาม MOU

ระดับความสำเร็จของการสร้างความร่วมมือระหว่างชายแดนไทย – กัมพูชา

นิยาม การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหลักตามภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ ใน 4 กิจกรรมหลัก

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก TICA 3,213,340 บาท (พวจ.สกอนุมัติโครงการแล้ว)

| กิจกรรม | พื้นที่ดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน |
|---------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|
|---------|------------------|-------------------|--------------|--------------------------|

แผนงานที่ 1 : กิจกรรมการกำจัดโรคมาลาเรีย

| | | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----|--|
| 1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดหลักสูตรครุ ก ด้านมาลาเรีย ไทย-กัมพูชา | สสจ.บันเตียเมียนเจย | 1 มิ.ย. 61 | CD | |
| 1.2 การอบรมครุ ก หลักสูตรอาสาสมัครมาลาเรีย | 1 มิ.ย. 61 | 6-8 มิ.ย. 61 | CD | |
| 1.3 การอบรมหลักสูตรอาสาสมัครมาลาเรีย | โรงแรมในจังหวัดบันเตียเมียนเจย | 18-29 มิ.ย. 61 | CD | |
| 1.4 ประชุมหารือความร่วมมือการดำเนินงานมาลาเรีย | จังหวัดบันเตียเมียนเจย | 8-10 ส.ค. 61 | CD | |

| กิจกรรม | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| แผนงานที่ 2 : กิจกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข | | | | |
| 2.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ | รร.อินโดจีน จังหวัด สระแก้ว | 3-4 ก.ค. 61 | CD | |
| 2.2 ประชุมหารือความร่วมมือด้านการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข | สสจ.บันเตีย เมียนเจย | 24 เม.ย. 61 | CD | จัดประชุมแล้ว |
| แผนงานที่ 3 : กิจกรรมการส่งเสริม “สุขภาพหนึ่งเดียว” | | | | |
| 3.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนชายแดน (สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย-พระตะบอง) กรณีโรคพิษสุนัขบ้าระบาด | รร.อินโดจีน จังหวัด สระแก้ว | 23-24 พ.ค. 61 | CD | |

| กิจกรรม | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| แผนงานที่ 4 : กิจกรรมการพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย(ต่อ) | | | | |
| 4.1 ประชุมทบทวนข้อตกลงระบบส่งต่อข้ามพรมแดน และ MOU | รร.อินโดจีน จังหวัด สระแก้ว | 28-29พ.ค. 61 | CD | |
| 4.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศูนย์ส่งต่อ อรัญประเทศ-ปอยเปต | สสจ.บันเตีย เมียนเจย | 31 พ.ค. 61 | รพ.อรัญ ประเทศ | CDC แจ้ง พื้นที่ ดำเนินการ |
| 4.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | ศูนย์ส่งต่อ ผู้ป่วยปอย เปต | มิ.ย. 61 | รพ.อรัญ ประเทศ | CDC แจ้ง พื้นที่ ดำเนินการ |
| 4.4 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | รพ.อรัญ ประเทศ | 4 – 15 มิ.ย. 61 (5 วัน 2 รุ่น) | รพ.อรัญ ประเทศ | CDC แจ้ง พื้นที่ ดำเนินการ |

| กิจกรรม | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|

แผนงานที่ 5 : กิจกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลพี่-น้อง

| | | | | |
|--|-------------|----------------------------------|--------|--------------------------|
| 5.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลให้โรงพยาบาลมงคลบุรี มูลค่า 1,500,000 บาท | รพร.สก | 31 พ.ค. 61 | รพร.สก | CDC แจ้งพื้นที่ดำเนินการ |
| 5.2 ฝึกปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน | รพร.สก | 18-29 มิ.ย. 61 (5 วัน 2 รุ่น) | รพร.สก | CDC แจ้งพื้นที่ดำเนินการ |
| 5.3 การพัฒนางานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล(IC) | รพ.มงคลบุรี | 17-19 ก.ค. 61 | รพร.สก | CDC แจ้งพื้นที่ดำเนินการ |

| กิจกรรม | พื้นที่ ดำเนินการ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ความก้าวหน้า การ ดำเนินงาน |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------------------|

แผนงานที่ 6 : การบริหารแผนงาน

| | | | | |
|--|---|----------------------------|----|-------------|
| 6.1 จ้างผู้ประสานงาน สาธารณสุข-ชายแดน | สสจ.สก | 12 เดือน | CD | จัดจ้างแล้ว |
| 6.2 ประชุมขับเคลื่อนการ ดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน จังหวัดสระแก้ว | รร.อินโดจีน จังหวัด สระแก้ว | 27 ส.ค. 61 | CD | |
| 6.3 ประชุมหารือการ ดำเนินงานภายใต้แผนงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ไทย - กัมพูชา | กรมความ ร่วมมือ ระหว่าง ประเทศ | มี.ค.-ก.ย. 61 (4 ครั้ง) | CD | |