

Timeline การจัดทำแผนปี ๒๕๖๓ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
๑	<p>สรุปผลการดำเนินงานปี ๖๒(Input)</p> <p>-สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง ๓ ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว</p> <p>ประชุมเพื่อสรุป และวิเคราะห์ ผลการดำเนินงาน</p>	<p>กลุ่มงานส่งภายใน (จ)๒๙ กค.๖๒</p> <p>(พถ)๒ สค. ๖๒</p>	<p>กลุ่มงาน/งาน</p> <p>รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.</p>	<p>ได้สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง ๓ ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลนำเข้าเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน และทำแผนปี ๖๓ แจ้งเวียนกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลทำแผนปี ๖๓</p> <p>วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด</p>
๒	<p>กำหนดเป้าหมาย(Objective)การดำเนินงานร่วมกัน</p> <p>- ประชุมกำหนดเป้าหมาย(Objective) แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน(How to)ทั้งระดับจังหวัด /เครือข่าย กำหนดแผน และงบประมาณ</p>	<p>(พ)๘ สค.๖๒</p> <p>(พ)๑๕ สค.๖๓</p>	<p>รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.</p> <p>รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.</p>	<p>มีเป้าหมาย(Objective)การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และเครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่</p> <p>มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน(How to)ทั้งระดับจังหวัด /เครือข่าย กำหนดแผน และงบประมาณ</p>

Timeline การจัดทำแผนปี ๒๕๖๓ จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
๓	นำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (นอกสถานที่)	(จ/อ)๒๖-๒๗ สค.๖๒	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะ ปรับแก้(๒๖สค.ภาพรวมจังหวัด ๒๗ สค.พื้นที่นำเสนอ)
๔	จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	๑-๓๐ กย. ๖๒	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./ รพ.สต.	กลุ่มงาน/งาน/เครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ
๕	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	(อ)๑ ตค. ๖๒	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./ รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
๖	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน ๓๐ ธค.๖๒	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./ รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
๖	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ/หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
๗	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. ๖๓)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	ดำเนินการร่วมกับ คปสอ.ติดตาม ใช้ข้อมูลการติดตามงานมาเป็นข้อมูลนำเข้า
๘	ประเมินผล	มีย.- กค. ๖๓	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง ๓ ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุด แข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด