

Timeline การจัดทำแผน ปีงบประมาณ 2563 จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	ประชุมทบทวนแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓	วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/พยส./งานตรวจสอบภายใน/งานการเงิน/งานพัสดุ/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนกลุ่ม พยส.	ได้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2	สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 (Input) 2.1 สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ ระดับ (Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว	กลุ่มงานส่งภายใน (วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562	กลุ่มงาน/งาน	ได้สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลนำเข้าไปเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนางาน และทำแผน ปี 2563 แจงเวียนกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลทำแผนปี 2563
	2.2 ประชุมเพื่อสรุป และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน	วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2562	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.	วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด
3	กำหนดเป้าหมาย (Objective) การดำเนินงานร่วมกัน			
	- ประชุมกำหนดเป้าหมาย (Objective) แนวทางการดำเนินงานร่วมกัน (How to )ทั้งระดับจังหวัด /เครือข่าย กำหนดแผน และงบประมาณ	วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2562	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.	มีเป้าหมาย(Objective)การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และเครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
		วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2562	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.	มีแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน(How to)ทั้งระดับจังหวัด /เครือข่าย กำหนด แผน และงบประมาณ
4	นำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้(นอกสถานที่)	(จ/อ) วันที่ 2-3 กันยายน 2562	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วยสสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะปรับแก้ (วันที่ 2 กันยายน 2562 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 3 กันยายน 2562 พื้นที่นำเสนอ)
5	จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	วันที่ 4-30 กันยายน 62	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	กลุ่มงาน/งาน/เครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ
6	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	วันอังคารที่ 1 ตุลาคม 62	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
7	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2562	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
8	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ./หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
9	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. 63)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	ดำเนินการร่วมกับ คปสอ.ติดตาม ใช้ข้อมูลการติดตามงานมาเป็นข้อมูลนำเข้า
10	ประเมินผล	มีย.- กค. 63	รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด