

สรุปการส่งแผนงาน ของเครือข่ายบริการสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	เครือข่ายบริการสุขภาพ	ตรวจสอบ แผน	การส่งแผนงาน							อนุมัติ
			การแก้ไข						อนุมัติ	
			1		2		3			
			ส่งกลับ	กลับมา	ส่งกลับ	กลับมา	ส่งกลับ	กลับมา		
1	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร อ.วัฒนานคร (21 แห่ง)	27 ก.ย.62	27 ก.ย.62	17 ต.ค.62	18 ต.ค.62	28 ต.ค.62			29 ต.ค.62	
			30 ก.ย.62	2 ต.ค.62	7 ต.ค.62	10 ต.ค.62	15 ต.ค.62	16 ต.ค.62	16 ต.ค.62	
2	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตาพระยา อ.ตาพระยา (15 แห่ง)	30 ก.ย.62		15 ต.ค.62	25 ต.ค.62	30 ต.ค.62	1 พ.ย.62	7 พ.ย.62	12 พ.ย.62	
				15 ต.ค.62	25 ต.ค.62	30 ต.ค.62	4 พ.ย.62		6 พ.ย.62	
3	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอคลองหาด อ.คลองหาด (9 แห่ง)	1 ต.ค.62		17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	30 ต.ค.62			5 พ.ย.62	
				17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	30 ต.ค.62			5 พ.ย.62	
4	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโคกสูง อ.โคกสูง (9 แห่ง)	3 ต.ค.62	8-ต.ค.-62	17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	25 ต.ค.62			29 ต.ค.62	
				17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	25 ต.ค.62			29 ต.ค.62	
5	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น	4 ต.ค.62	4 ต.ค.62	29 ต.ค.62	4 พ.ย.62	11 พ.ย.62	12 พ.ย.62	15 พ.ย.62	รออนุมัติ	
	สสอ.วังน้ำเย็น			18 ต.ค.62	21 ต.ค.62	30 ต.ค.62			5 พ.ย.62	
	อ.วังน้ำเย็น (5 แห่ง)			18 ต.ค.62	21 ต.ค.62	30 ต.ค.62			5 พ.ย.62	
6	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออรัญประเทศ	7 ต.ค.62		7 พ.ย.62	11 พ.ย.62	18 พ.ย.62				
	สสอ.อรัญประเทศ			18 ต.ค.62	25 ต.ค.62	30 ต.ค.62	1 พ.ย.62	7 พ.ย.62	รออนุมัติ	
	อ.อรัญประเทศ (16 แห่ง)			18 ต.ค.62	25 ต.ค.62	30 ต.ค.62	4 พ.ย.62	7 พ.ย.62	รออนุมัติ	
7	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอวังสมบูรณ์	8 ต.ค.62		18 ต.ค.62	21 ต.ค.62	11 พ.ย.62	14 พ.ย.62	19 พ.ย.62		
	สสอ.วังสมบูรณ์			17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	25 ต.ค.62			29 ต.ค.62	
	อ.วังสมบูรณ์ (6 แห่ง)			17 ต.ค.62	21 ต.ค.62	25 ต.ค.62			29 ต.ค.62	
8	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ (6 แห่ง)	9 ต.ค.62		18 ต.ค.62	21 ต.ค.62	1 พ.ย.62			5 พ.ย.62	
				18 ต.ค.62	29 ต.ค.62	5 พ.ย.62	6 พ.ย.62	7 พ.ย.62	11 พ.ย.62	
9	เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอมืองสระแก้ว	9 ต.ค.62		1 พ.ย.62	11 พ.ย.62					
	สสอ.มืองสระแก้ว			25-ต.ค.-62	1 พ.ย.62	11 พ.ย.62	12 พ.ย.62	13 พ.ย.62	รออนุมัติ	
	อ.มืองสระแก้ว (21 แห่ง)			21 ต.ค.62						