

Timeline การจัดทำแผน โดยใช้แนวทาง OKR แบบ New normal ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	การจัดทำ (ร่าง) แผนและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	วันที่ 21 กรกฎาคม 2563	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป/พยส./งานตรวจสอบภายใน/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบแผนกลุ่ม พยส.	ได้แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2	สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 (Input) - สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ ระดับ (Function Agenda Area) ตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว และ New normal	กลุ่มงานส่งภายใน วันที่ 3 สิงหาคม 2563	กลุ่มงาน/งาน	ได้สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว มีข้อมูลนำเข้าที่กำหนดทิศทางการพัฒนางาน และทำแผน ปี 2564 แจ้งเวียนกลุ่มงานใช้เป็นข้อมูลทำแผนปี 2564
3	- ประชุมเพื่อสรุป และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน - มอบนโยบาย (นพ.สสจ.สก.) - กำหนดเป้าหมาย (Objecttive) ที่สอดคล้องกับ new normal	วันที่ 10 สิงหาคม 2563	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	- วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด - มีเป้าหมาย(Objective)การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และ เครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่
4	ประชุมเพื่อนำนโยบายและ Objecttive มากำหนด Key result และการดำเนินงานร่วมกัน How to ที่สอดคล้องกับ new normal ในรูปของ แผนงานโครงการ กิจกรรม ระดับจังหวัด และเครือข่าย	วันที่ 17 สิงหาคม 2563	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	- มีนโยบายและเป้าหมาย(Objective)การดำเนินงานร่วมกัน ในภาพรวมจังหวัด และ เครือข่ายบริการ โดยกำหนดเป็นเป้าหมายที่ต่อยอดจากเดิมและเริ่มใหม่
5	ประชุมเพื่อนำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการ	วันที่ 3 กันยายน 2563	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ.รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการเสนอแนะ ปรับแก้ (วันที่ 2 กันยายน 2563 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 3 กันยายน 2563 พื้นที่นำเสนอ)
6	จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	วันที่ 4-30 กันยายน 63	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	กลุ่มงาน/งาน/เครือข่าย จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และโครงการ
7	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 63	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
8	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2563	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
9	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ/หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
10	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. 63)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	ดำเนินการร่วมกับ คปสอ.ติดตาม ใช้ข้อมูลการติดตามงานมาเป็นข้อมูลนำเข้า
11	ประเมินผล	มีย- กค. 63	รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./สสอ./รพ.สต.	สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้ง 3 ระดับ(Function Agenda Area) และตามยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน จุดแข็ง จุดอ่อน ปัจจัยที่ทำให้สำเร็จ ประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อยอด