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-สปสช.เขต
แจ้งวงเงิน
-หน่วยงาน
ท าแผน
ผ่าน
โปรแกรมฯ

-สปสช.เขต
พิจารณา
อนุมัติ
รายการ

-หน่วยงานด าเนินการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง
-ลงนามสัญญา

-ส่งมอบ
-เบิกจ่ายครุภัณฑ์

-เบิกจ่ายก่อสร้าง

มีแบบแล้ว
ส่งแบบและ ปร.4 ปร.5 
ให้ช่าง สสจ.ตรวจสอบ

ยังไม่มีแบบ 
ส่งหนังสือขอให้ช่าง สสจ.ออกแบบ 

และคิดราคา

-Spec
-ปร.4 
ปร.5
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