
จ านวน

รายการ รอท าสัญญา ท าสัญญาเรยีบรอ้ย

1  สสจ.สระแก้ว

ครุภณัฑ์ต ่ากวา่ 2 ล้าน 23 19,632,000           19,632,000            23

ครุภณัฑ์ สูงกวา่ 2 ล้าน 4 15,430,000           15,430,000            4

สรปุครภุณัฑ์ 27 35,062,000          35,062,000           

ก่อสร้างต ่ากวา่ 2 ล้าน 1 270,000               270,000                1

ก่อสร้างสูงกวา่ 2 ล้าน 9 61,254,300           61,254,300            9

ก่อสร้างงบผูกพนั 1 25,083,300           5,016,700              1 รออนุมัติงบจากส่านัก

งบประมาณ รายการ อาคาร

พกัพยาบาล 24 หอ้ง รพ.อรัญฯ

สรปุก่อสรา้ง 11 86,607,600          66,541,000           

สรปุของสสจ 38 121,669,600        101,603,000         

2  รพร.สระแก้ว

ครุภณัฑ์ สูงกวา่ 2 ล้าน 2 12,630,000           12,630,000            2

สรปุของ รพร 2 12,630,000          12,630,000           

สรปุภาพรวม 40 134,299,600        114,233,000         1 39

ครภุณัฑ์  27  รายการ 

สิ่งก่อสรา้ง  11  รายการ 

ครภุณัฑ์ 2 รายการ 

สรปุภาพรวมผลการจัดซ้ือจัดจ้าง งบลงทนุประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560   สสจ.สระแก้ว ณ วันที่ 27 มกราคม  2560
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