

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561

กิจกรรม	งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ปี 2561	4,775,880		
1. จัดทำสวนเรียนรู้ อนุรักษ์สมุนไพรและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร (บ้านทับทิมสยาม 05)	78,000	สสอ.คลองหาด	พฤษภาคม 2561
2.อบรมชุมชนแกนนำรักษาสวนสมุนไพรแก่นักเรียนในอำเภอคลองหาด จำนวน 30 คน	18,800	สสอ.คลองหาด	อบรมเดือน 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 (ส่งยืมเงินแล้ว 10,800 บาท)
3. พัฒนาแหล่งแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรชุมชน 05 จำนวน 2 รายการ	4,042,000	รพ.วังน้ำเย็น/ สสอ.คลองหาด	
➤ ก่อสร้างอาคารแปรรูปสมุนไพร		1 หลัง	ได้ผู้รับจ้างแล้วอยู่ระหว่างรายงานผล นัดทำสัญญาภายใน 2 สัปดาห์
➤ ก่อสร้างโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์		2 หลัง	
➤ จัดหาครุภัณฑ์ 4 รายการ		4 รายการ	ทำแล้ว 1 รายการ อยู่ระหว่างนัดทำสัญญา (ไม่ได้หลักคำ)
4. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร จำนวน 100 ไร่	500,000	รพ.วังน้ำเย็น	สนับสนุนกล้าพันธุ์ให้ปลูกเดือน พฤษภาคม เบิกจ่ายแล้ว 480,000 บาท
➤ จัดหากำลังพันธุ์สมุนไพร			ส่งเบิกจ่ายแล้ว 300,000 บาท
➤ วัสดุปรับปรุงดิน			ส่งเบิกแล้ว 150,000 บาท

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561

กิจกรรม

การดำเนินงาน

➤ ประชุมกลุ่มเกษตรกร (2 ครั้ง)	20,000	รพ.วังน้ำเย็น	
-ชี้แจงแนวทาง/กำหนดเป้าหมายและพื้นที่การปลูก			เดือน 27 มีนาคม 2561
-ประชุมติดตามผลการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกร			เดือน 24 กรกฎาคม 2561
5. สำรวจสมุนไพร และศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร	17,000	รพ.น้ำเย็น	เดือน มีนาคม 2561
6. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนหมอพื้นบ้าน ในเขตจังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 อำเภอ	120,000	สสจ.สระแก้ว	เดือน 27-28 มีนาคม 2561



กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	การดำเนินงาน
***โครงการพัฒนาสมุนไพร(งบภาค)	29,161,000		
1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร และ บริการR&D and Technology	24,483,000		
1.1 สร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์ (แบบแผนไทย)		รพ.วัฒนา	-รายงานราคากลาง -ประกาศสร้างแล้ว
1.2 สร้างอาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม		รพ.วัฒนา	-ระหว่างประกวดราคา คาดว่าจะทำสัญญา กพ. 61
1.3 พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม จำนวน 3 เรื่อง		รพ.วังน้ำเย็น	-อยู่ระหว่างเสนอแผน -หาผู้รับจ้างแล้ว
2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด	4,678,000		
2.1 พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรจัดและการทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์		รพ.วังน้ำเย็น	อยู่ระหว่างเสนอแผน
2.2 การสร้างแบรนด์ และการสื่อสารแบรนด์		รพ.วังน้ำเย็น	อยู่ระหว่างเสนอแผน

โครงการเมืองสมุนไพร ปีงบประมาณ 2560

กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	การดำเนินงาน
➤ ก่อสร้างอาคารเรือนตากสมุนไพร (รพ.วังน้ำเย็น)	997,800	ส่งเบิกเรียบร้อยแล้ว
➤ ก่อสร้างอาคารแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพร (รพ.วังน้ำเย็น)	11,788,000	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ที่งวด 3-4 (ส่งงานงวด 3-4 สัปดาห์หน้า) **เบิกจ่ายแล้ว 2,412,500 บาท (20 %)
➤ การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล สมุนไพร	1,800,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ งวด 2 **เบิกจ่ายแล้ว 1 งวด 548,000 บาท (30%)





อาคารเรือนตากสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์ ตามแบบกระทรวงพลังงาน

โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

สนับสนุนโดย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เสร็จเรียบร้อยแล้ว









อาคารแปรรูปสमु่นไฟร (รพ.วังน้ำเย็น)
(ดำเนินการ 58 %)