
Flow Chart ระบบงานจัดทำระบบขอ้มูลสารสนเทศ 

 

หมายเหตุ: ระยะเวลาท างานทัง้ระบบประมาณ 56 วนัท าการ ทัง้นีห้ากขัน้ตอนการประเมินระบบยงัไม่ผ่าน กล่าวคือ ยงัมี 

Error ของโปรแกรม, ยงัไมต่รงกบัความตอ้งการของ User ดงันัน้จะตอ้งใชเ้วลาท างานเพิม่ขึน้ 

 

 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

กลุ่มงานแจ้งความต้องการ 

รวบรวม User 

Requirements 

ออกแบบระบบ 
(System Design) 

เขียนโปรแกรม (Coding) 

ทดสอบการใช้งาน และ

ปรับปรุงโปรแกรม 

ประเมินระบบ 

จัดทำคู่มอื อบรม 

เผยแพร่การใช้งาน 

• แจ้งความต้องการระบบสารสนเทศ 

พร้อมทั ้งชี ้แจงสิ ่งที ่ต้องการรวมทั้ง 

Input, Process, Output, Report ที่

ต้องการ 

• รวบรวมข้อมูลที ่จำเป็นในการสร้าง

ฐานข้อมูล 

• กำหนดแบบระบบฐานข้อมูลของระบบ

สารสนเทศ 

• ออกแบบระบบฐานข้อมูล จากข้อมูลที่

ได้รวบรวมมา และเมื่อออกแบบระบบ

เสร ็จแล ้ว ก ็นำมาลงในระบบที ่ได้

เตรียมไว้ 

• เขียนโปรแกรมเพื ่อใช้งานกับระบบ

ฐานข้อมูลให้แต่ละกลุ่มงานเมื่อเสร็จ

สมบูรณ์นำไปให้แต่ละกลุ่มงานทดสอบ

การใช้งานเพื่อหาข้อผิดพลาด 

• นำข้อผ ิดพลาดต่างๆของโปรแกรม

ระบบฐานข้อม ูลมาแก้ไขเพื่ อทำให้

โปรแกรมระบบฐานข้อมูลใช้งานได้โดย

ไม่มีข้อผิดพลาด 

• แจ้งแต่ละหน่วยงานทราบว่าระบบ

ฐานข้อมูลสามารถใช้อย่างสมบูรณ์ให้

ผู้ใช้แจ้งคำร้องขอใช้ระบบฐานข้อมูล 
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ทรงพล เพียเพ็งต้น เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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